

Sluttrapport til Arkivverket , prosjektet «Innbyggerportal med API link til e-arkivet»

Prosjekt «Innbyggerportal med API link til e-arkivet» ble initiert av IKA Kongsberg i samarbeid med noen av våre eierkommuner høsten 2024. Etter tildelingen av arkivutviklingsmidler til prosjektet i desember 2024 ble arbeidet påbegynt i henhold til prosjektplanen.

Sentrale aktiviteter/milepæler i prosjektet:

1. 01.01.25 – 01.03.25: Kravspesifikasjon og analyser
2. 01.02.25 – 01.05.25: Grovutforming
3. 01.05.25 – 01.07.25: Detaljutforming
4. 01.09.25 – 01.11.25: Implementering
5. 01.11.25 – 01.12.25: Driftsoppfølging
6. 01.12.25 – 20.12.25: Evaluering / Rapportering

Det har vært avholdt flere Teams møter med arkivrådgiver i Sandefjord kommune i løpet av første kvartal 2025, samt et fysisk møte i Sandefjord kommune 13. mai med følgende deltagere som i hovedsak også utgjør prosjektgruppen:

- Linda Gjeitanger, seksjonsleder for dokumentcenteret i Sandefjord
- Morten Thorvaldsen, arkivrådgiver i Sandefjord
- Jean Ødegård, IT-konsulent i Sandefjord
- Eimund Strøm, rådgiver/IT-utvikler IKA Kongsberg
- Hans-Petter Sandvik, leder for Utvikling og digitale tjenester IKA Kongsberg

Utover høsten 2025 har det vært avholdt flere møter på teams.


På Arkivlederseminaret hos IKA Kongsberg ble løsningen i samarbeid med Sandefjord kommune presentert til deltagere fra kommunene i Vestfold, Telemark og Buskerud. Arkivverket ved bl.a. Riksarkivaren var også til stede på dette møtet.

Følgende temaer og problemstillinger har vært oppe til diskusjon i prosjektet:

- Ulike innsynsintegrasjoner
- Referanser til KS FIKS Innsyn og åpne API'er i helse- og omsorgssektoren
- Mål for integrasjonene
- Brukertilnærming
- Sikkerhet / autentisering
 - Azure – Dynamic OAuth2 Bearer Token

I tredje kvartal 2025 ble det satt opp en test-database i IKA Kongsbergs skyløsning for IKA Innsyn i elektroniske arkivuttrekk.

En konseptskisse for systemarkitekturen vises her:



API'et mellom IKA Kongsberg og Sandefjord kommune er testet og gir de anslåtte resultatene.

I fjerde kvartal 2025 er API løsningen oppe i en driftsfunksjon med et fagsystem. IKA Kongsberg venter da på at nettportalen i kommunen skal ferdigstilles og at flere systemer skal settes opp med API'er.

Evaluering:

Ut fra forutsetningene prosjektet med relativt begrensede midler har vi kommet i mål med grunnfunksjonene i konseptet.

Vi har testet noe på utvidet funksjonalitet og API'er med bl.a. uthenting av dokumenter. Dette var ikke en del av prosjektet og vi ser at i en fortsettelse av dette test-prosjektet må det tas nye vurdering av relevant lovverk og personvern.

Kontrollen av fremdriften i prosjektplanene og også økonomien har vært i henhold til det som ble anslått i søknaden om utviklingsmidler til dette prosjektet.

IKA Kongsberg takker for muligheten til å gjennomføre dette test prosjektet med de tildelte arkivutviklingsmidlene. Vi stiller gjerne opp for å presentere prosjektet nærmere dersom det skulle være ønskelig

Kongsberg, 04.12.2025