

Sluttrapport for arkivprosjekt

Varangerarkiver: arkivet etter Vardø fiskersamvirkelag (2020)

Varanger museum IKS mottok i 2020 utviklingsmidler fra Arkiverket på kr 465 000 (2020/17236). Målet med prosjektet var å ordne, registrere, digitalisere og publisere arkivet etter Vardø fiskersamvirkelag på digitalarkivet. Arkivet hadde før ordning et omfang på 17 hyllemeter og materialet var av variert tilstand. En betydelig del av arkivet var preget av muggskader.

Arkivet vurderes som svært viktig samfunnsdokumentasjon for ettertiden. Vardø fiskersamvirkelag var en av, og kanskje den viktigste hjørnesteinsbedriften i Vardø gjennom etterkrigstiden. I et samfunn som hadde fiskeri som hovednæring dokumenterer arkivet primærnæringen. I tillegg er arkivet av stor verdi som samfunnsdokumentasjon over forholdene som preget Vardø og de tilhørende tettsteder etter 2. verdenskrig, inkludert de økonomiske forutsetningene for fiskeri og lokalbefolkning i denne tidsperioden.

Organisering

Flere personer har vært involvert i prosjektet. Prosjektleder har vært Inger Lene Nytingnes. Nytingnes var også arkivar i prosjektets første fase, men på grunn av skifte av stilling ble Jørn Bjercke ansatt som prosjektmedarbeider. En medarbeider har arbeidet med digitalisering av materialet.

Prosjektet har av flere årsaker vært forsinket. Dette har vært meldt inn til Arkiverket og utsettelse har blitt avklart med saksbehandler.

Måloppnåelse

Oppgaver	Mål	Resultat
Ordning av arkivet	Hele arkivet	Hele arkivet, 16 hyllemeter etter ordning
Registrering av arkivet	Hele arkivet	Hele arkivet
Digitalisering av arkivet	Hele arkivet	5 hyllemeter
Publisering på Digitalarkivet	Hele arkivet	4 hyllemeter (19660 filer)

Egenvurdering av prosjektet

Vi nådde målet om ordning og registrering av arkivet. Dette er det viktigste for å sikre at arkivet blir bevart for ettertiden og fysisk tilgjengelig på lesesal. Dessverre oppnådde vi ikke målet om full digitalisering og publisering. Dette har sammensatte årsaker. Store deler av materialet var mer preget av mugg enn vi hadde forespeilet, noe som førte til at det ble tidkrevende, men nødvendig, med muggsanering.

Vi bestemte oss for å gjennomføre digitaliseringen selv, fremfor å bruke eksterne tilbydere. Vi mener dette var et riktig valg, men det var mer tidkrevende enn vi hadde forventet. Vi har produsert

innholdsfortegnelser for kildene som er produsert på Digitalarkivet. Dette burde vi nok ha prioritert bort i første omgang, for å spare tid, men samtidig bidrar det til større tilgjengelighet og kunnskap om kildenes innhold. Vi prioriterte å starte med digitalisering av sakarkiv og korrespondanse. Store deler av materialet som er publisert på Digitalarkivet er sperret for innsyn. Dette fordi vi i ordningsfasen så at sakarkivet måtte restriksjonsvurderes på et rimelig detaljert nivå. Dette var svært tidkrevende. Arkivar som i utgangspunktet skulle gjøre denne jobben, og som satt med kompetansen for restriksjonsvurdering, ble ansatt i en annen stilling. Dette førte til at det ble mindre kontinuitet i prosjektet enn ønsket.

Videre oppfølging av arkivet

Vardø museum skal kvalitetssikre det registrerte arkivet før publisering på Arkivportalen, samt fullføre digitalisering og publisering av arkivet innenfor egne driftsrammer.

Erfaringsdeling

Prosjektet og erfaringer har blitt presentert og delt med arkivnettverket Finnmarksarkivene.

Med vennlig hilsen,



Inger Lene Nytingnes
Prosjektleder
Avdelingsleder
Varanger museum IKS, avdeling Vardø
e-post: inger.nytingnes@varangermuseum.no
Tlf: 97 64 92 62



Vedlegg: prosjektrekskap.