

Sluttrapport for prosjektet "Forretningsarkiver fra perioden 1900-1975" - første år

Mål for hele året: Grov-rengjøre og grov-ordne to arkiv, ferdigstille ett arkiv (finordning, katalog og liste).

Haugalandmuseet AS er tildelt arkivutviklingsmidler for arkivprosjektet "Forretningsarkiver fra perioden 1900-1975", et tre-årig prosjekt fra 2025-2027. Vi startet prosjektet 01.01.2025 og det er tiltenkt å bli ferdigstilt 31. desember 2027. Her følger rapport og regnskap for perioden 01.01.2025-31.12.2025, der vi ble tildelt kr. 400 000,-.

Målet med prosjektet - første år, var å rengjøre og grov-ordne to av arkivene og ferdigstille ett arkiv (finordning, katalog og liste). For å gjennomføre de planlagte oppgavene ble det ansatt en prosjektmedarbeider i 40 % stilling i perioden 01.02.-31.12.2025, samt to korte engasjement av studenter som bidro i arbeidet. I tillegg arbeidet prosjektleder med arkivene, som del av museets egeninnsats.

I det planlagte arkivarbeidet har vi på noen områder holdt framdriftsplanen, mens andre oppgaver måtte byttes om eller skyves på grunnet at både M.Rabinowitz AS (1950-75) og M. Rabinowitz AS (1938-48) har hatt deler som ikke ble asbest-sanert og tilgjengelige for oss så raskt som vi hadde planlagt.

I perioden januar-mars 2025 har vi rengjort og grovordnet arkivet etter M.Rabinowitz AS 1950-75 og arkivet etter sildeeksportør Oluf M. Olsen, dette var et mål i fremdriftsplanen vår som vi klarte å gjennomføre

Dette klarte vi innenfor målet som vi satt til 31. 03. 2025. Vi satte opp videre at vi ville sette arkivene i klimastyrt rom, dette gjorde vi mens det ble klargjorde for videre finordning.

I perioden 01.04.2025 - 01.10.2025 har vi finordnet M. Rabinowitz AS (1950-75) og Oluf M. Olsen.


01.10 2025 satte vi som eget mål for finordning og klargjøring av asta-lister og katalog. Vi gjennomførte finordningen innen oktober, men og klargjøring av katalog/listene innen 31.12.2025. Dette ble klargjort for å kunne laste det opp i en asta-bruker. Imidlertid hadde vi et møte med Asta-stiftelsen og vi forsto at dette ville bli en for høy årlig utgift og vi fikk videre et tips om at det gikk an å laste digitaliserte filer opp hos Digitalarkivet og der kunne også katalogen/listen/oversikten ligge.

Pakking i nytt arkivmateriale er gjort underveis, så dette er ivare tatt etter planen. Oppfølging av fotomaterialet startet vi på i september. Foto-arkivar ved museet bistod i plan, ordningen og registreringen av fotomaterialet. De fleste fotoene ble digitalisert og registrert, men det er noen få skanninger av foto igjen. Vi ville laste opp den ferdigstilte katalogen/listen for det ene arkivet i desember, men siden det ikke ble Asta-bruker på oss, så fikk vi til et møte med Digitalarkivet og vi avtalte en bruker og kursing i benyttelse av Digitalarkivet som vi skulle sette i gang med over nyttår.

I 2025 hadde vi problemer med å få ut det resterende arkivet etter M. Rabinowitz AS (1938-1948), som har vært isolert i asbest-kjeller i flere år. I 2025 skulle arkivet bli asbest-sanert av huseier, men det ble forsinkelser og det ble ikke rengjort i 2025. Vi startet derfor på M. Rabinowitz AS (1950-1970), grov-rengjorde og grov-ordnet dette i stedet. Vi har også brukt tiden til å starte digitalisering av enkelt-dokumenter fra det arkivet som enda ikke er komplett, men som halve er ordnet (M. Rabinowitz AS 1938-1948).

Oppsummering av 2025: Etter vår oppsatte plan ligger vi akkurat slik vi hadde håpet for arbeidsåret 2025, selv om vi måtte bytte om på noe av rekkefølgen. På grunn av de tildelte midlene vi mottok, synes vi selv at vi har fått gjort veldig masse i 2025, arbeid som vi selvsagt ellers ikke hadde fått gjennomført på en så bra måte. 5-6 hyllemeter med arkiv ble ferdig grov- og finrengjort, samt grov- og finordnet. Dette er arkivet etter sildeeksportør Oluf M. Olsen, var et rotete arkiv lagret i søppelsekker og kasser, og fordret en stor sorteringsjobb. Oluf M. Olsen-arkivet er i sin helhet nå ordnet ferdig i nye arkiv-esker. Det ble også gjort en jobb med rengjøring og grovordning av arkivet M. Rabinowitz AS (1950-1970), som utgjør ca. 4 hyllemeter. En tredjedel av dette arkivet ble også finordnet.

Haugesund 09.04.2026



Maryon Østhus

Prosjektleder



Mads Ramstad

Direktør