
Sluttrapport for prosjekt «IKA-Kjernen – synkron overføring fra 

arkivskaper til e-depot» gjennomført i 2016. 
 

Sammendrag av prosjektet 
 

 

 Med bakgrunn i hypotesen «Det er gevinster for kommunene at IKA 

Kongsberg etablerer og forvalter felles arkivkjerne på vegne av sine eiere» ble 

det igangsatt et forprosjekt bygget på forstudiet «En interkommunal 

arkivkjerne» utarbeidet av Ståle Hegna i Midt-Telemarkrådet på bestilling fra 

IKA Kongsberg (2013). Forprosjektet skulle gjennomføre følgende aktiviteter: 

 Kartlegge kommunenes kostnadsbilde knyttet til elektronisk arkivering og 

deponering 

 Definere krav til arkivrutiner 

 Vurdere alternativer og kostnader til anskaffelse av felles arkivkjerne for alle 

eierne 

 Vurdere fordeler og ulemper ved én sentral arkivkjerne kontra en arkivkjerne 

med distribuerte satellitter 

 Produsere en teknisk målbeskrivelse av strategisk løsning med definisjoner og 

avgrensninger 

 Resultatene fra forprosjektet skulle berede grunnen for et hovedprosjekt der 

anskaffelse av felles arkivkjerne, implementering av nye rutiner og etablering 

av synkron overføring som metode for deponering av elektronisk skapt 

arkivmateriale ville være de sentrale punktene. 

 Forprosjektet foregikk parallelt med Arkivverkets e-arkivprosjekt, og skulle 

støtte de prosessene dette prosjektet beskrev. 
 

 

Fremdriftsplan 

 Start dato 01.04.16 

 Slutt dato 01.11.16 
 

Gjennomførte aktiviteter 
 04.08.16 - oppstart – Formøte knyttet til prosjektorganisering, deltakere, 

arbeidsoppgaver, arbeidsform og fremdriftsplan 

 

 15.08.16 – arbeidsmøte knyttet til produksjon av spesifikasjon til ekstern 

konsulent og tidsramme for arbeidet. 

  19.08.16 – arbeidsmøte knyttet til produksjon av spesifikasjon til ekstern 

konsulent. 

 20.08.16-31.12.16 - arbeid med forprosjektets delmål 1 og 2.  

 2020 – Endelig beslutning om nedlegging av prosjektet. 



Møtevirksomhet inkludert reiser 25 000 

Egeninnsats 5 månedsverk IKAK 250.000 

Oppsummering / resultat 
Arbeidet med å igangsette forprosjektet begynte sommeren 2014. Gjennom det neste året ble 

det jobbet med sammensetning av prosjektgruppe, finansiering og inngåelse av avtaler med 

Arkivverket, KS, Midt-Telemarkrådet og andre samarbeidsparter. Det ble utarbeidet en 

omfattende forprosjektplan, og KS overtok eierskapet til prosjektet.  

I 2016 fikk IKA Kongsberg tildelt arkivutviklingsmidler fra Arkivverket for å fortsette 

arbeidet med forprosjektet, og i løpet av høsten 2016 ble det jobbet med en spesifikasjon for 

en ekstern konsulent.  

Forprosjektet gikk parallelt med Arkivverkets arbeid knyttet til e-arkivprosjektet. Ettersom 

arbeidet med prosjektet, og den faglige utviklingen avdekket at Noark5-formatet var uegnet til 

å ivareta data fra en stor del av de eksisterende fagsystemene, og Arkivverkets e-arkivprosjekt 

også ble stoppet, ble IKA-kjernen også lagt på is.  

Med bakgrunn i ovenstående, signalene i NoU 2019:9, og den generelle teknologiske 

utviklingen innfor fagfeltet, har IKA Kongsberg foretatt en ny vurdering i 2020, og har 

besluttet å legge ned prosjektet helt. 


