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Sluttrapport for prosjektet «lgloo Records - inn i varmen»

Bakgrunn

Arkiv i Nordland (AiN) fikk i desember 2021 stotte til prosjektet «Igloo Records —inn i
varmen». Hovedmalet var a berge lydband (multispor) fra plateselskapet Igloo Records og
dets lydstudio, Avideo, som stod i fare for a bli odelagt. Prosjektet er en del av vart arbeide
med a bevare og tilgiengeliggjere arkivmaterialet etter lydstudioene og musikklivet i Bode og
Nordland. Dette utgjer en viktig del av identiteten og kulturarven i landsdelen. | trad med
malsettingen er lydbandene ordnet og katalogisert — kataloger er publisert i arkivportalen -
og de er digitalisert, og vil bli langtidslagret. Pa lydbandene er det 16 separate lydspor. Disse
er digitalisert. For at det skal vasre mulig a Iytte til innspillingene, er det i tillegg utarbeidet en
ramiks for hver enkelt sang / tagning.

Gjennomforing og resultater for prosjektet

Innledningsvis vil vi kort skissere historikken til lydstudioene i Bodg. Etter & ha arbeidet som
lydteknikker og produsent i Oslo, vendte Asbjern Asa Krogtoft hjem til Bode, og sammen
med Ernst Amundsen etablerte han byens ferste lydstudio, Igloo Records og Avideo
Produksjon AS, i 1980. Selskapet gikk konkurs i 1984, Deretter fulgte noen ar hvor det ble
gjort innspillinger i Ringkjsb Studio, for Honsehuset (1989-2009) ble det sentrale lydstudioet i
Bodg. Etter en fusjon i 2009 ble Hgnsehuset til Store Studio AS (med tilhold | byens gamle
NRK-studio). Det har vaert stor grad av kontinuitet i studio-miljget i byen, og det virker som
materiell og lydband, i alle fall delvis, har blitt overtatt av de nye studioene som overtok for de
gamie. Og det var gjennom Store Studio at AiN kom i besittelse av lydbandene etter Igloo
Records. De har tidligere avievert arkivmaterialet etter Hansehuset lydstudio.

Lydbandene var pa et uvanlig format — 16-spor 1" {med DBX steyreduksjon). Store Studio
hadde fatt tak i en fungerende avspillingsmaskin som kunne spille av lydbandene, og det bie
avtalt at de skulle digitalisere lydbandene og utarbeide ramikser. Lydteknikker og produsent
Martin Bowitz utferte arbeidet som ble pabegynt i august 2022. Arbeidet forlep ikke uten
problemer og forsinkelser. Like etter oppstart mate en del av bandspilleren sendes til
reparasjon. Dette tok tid da mannen med den nadvendige spesialkompetansen var sykmeldt.
Lydbandene var dessuten i darligere forfatning enn anslatt: Jernoksidene pa bandene hadde
begynt a lasne fra selve plasffiimen, et ikke uvanlig problem med gamle lydband. For a bate
pa dette ble bandene varmebehandlet (bakt) pa 45-60 grader fra 8 til 16 timer fer avspilling
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og digitalisering. | seknaden hadde vi anslatt at 10 band matte bakes. Realiteten var at langt
flere matte bakes for a oppna et tilfredsstillende resultat, enkelte gjentatte ganger.

Arbeidet med digitaliseringen tok derfor lengre tid enn forutsatt, og var ferst ferdig mai 2023.
Et par spesielt vanskelige band har vi enna ikke lyktes med a fa avspilt/digitalisert. Nye
forsek skal imidlertid gjeres. Selv om disse tekniske vanskelighetene ved
digitaliseringsprosessen ikke er positive, viser de med all tydelighet at det var bra at
prosjektet ble igangsatt nd med tanke pa bevaring. Tilstanden tit lydbandene vil jo bli stadig
forringet etter hvert som tiden gar, selv om hastigheten pa nedbrytingen nok vil avta nar de
na oppbevares under gunstigere forhold i Arkiv i Nordiand sine magasiner.

Et annet problem var darlig merking av lydbandene: manglende merking og misvisende
merking. Et par av bandene viste seg a vaere tomme / inneholde testtoner. Enkelte band
hadde blitt gjenbrukt — spilt over — slik at merkingen ikke samsvarte med innholdet. Arbeidet
med metadataene ble derfor forholdsvis vanskelig. Over halvparten av bandene som bie
digitalisert viste seg a tilhere Hansehuset. De er derfor katalogisert under Hensehuset
lydstudio (identifiserbar ved at artistnavn / tittel er pafert navnet pa arkivstykket i ASTA i
motsetning til de andre arkivstykkene). | denne omgang vil 33 digitaliserte tydband fra Igloo
Records og 41 fra Hensehuset sendes til digitalt sikringsmagasin. Dette er ikke gjort enna,
men Arkivverket er kontaktet. Selve overferingen vil neppe skje far til hesten. Arkiv i
Nordland har inngatt en avtaie med Arkivverket (Hovedavtale og databehandleravtale) om
digital langtidslagring {pilotprosjekt).

Nar det gjelder tilgjengeliggjering, er arkivkatalogen publisert pa arkivportalen. Videre er det
inngatt «avtale om buk av lydmateriale» med bade Igloo Records og Hensehuset lydstudio.
Digitale kopier av de digitaliserte iydbandene — som inkluderer ramikser for lytting — vil bli
oppbevart pa AIN sin dataserver. Planen er at publikum skal fa anledning til & iytte til dem pa
AiN sin lesesal (uten mulighet tii a ta digitaie kopier). Vi venter na pa utstyr og lesninger fra
IT-avdelingen i Nordland Fylkeskommune for a kunne gjennomfaere dette. Opphavsmenn og
rettighetshaver vil selvsagt kunne fa kopi av sine opptak. Pa grunn av den kompliserte og til
dels uavklarte rettighetssituasjonen er arkivmaterialer klausulert, og vil ikke bli gjort
tilgjengelighet pa internett i sin helhet. Vi vil med tiden legge ut deler av det -t alte fall
smakebiter av det — pa AiN sin nettside og digitalarkivet.

Konklusjonen er derfor at pa tross av enkelte vanskeligheter har malene ved prosjektet blitt
innfridd, bade nar det gjelder bevaringen og digitalisering av det konkrete arkivmaterialet,
men ogsa nar det gjelder metodeutvikling. Vi har i et fruktbart samarbeide med Store Studio
hostet nyttig erfaring og bygd opp kompetanse om digitalisering av denne type lydmateriale. |
forlengelsen av prosjektet har vi ogsa begynt a kartlegge arkivmaterialet etter Hansehuset
grundigere med hensyn til: 1) Hvilket analogt materiale er enna ikke digitalisert {(ulike
lydbandformat), 2) Hva er digitalt bevart (men ikke pa godkjente arkivformat) og 3) Hva er
bevart pa uvanlige digitale format (DAT, DTRS, Travan og VXA). Hapet er at vi nzer framtid
skal fa anledning til 2 digitalisere og konvertere mer av lydmaterialet fra Hansehuset
lydstudio.

Prosjektregnskap er vedlagt
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Med vennlig hilsen
Rune Hovd
radgiver
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