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Sluttrapport Arkivverket Arkivspira 

Ref: 2023/14327 
 

Prosjekttittel 

Linket data og scenekunstarkiv. Automatisk innsamling av metadata fra 7 

repertoardatabaser. 

 

Tilskuddsmottaker 

Stiftelsen PAHN – Senter for Scenekunst Norge (tidligere: Danse- og teatersentrum) 

 

Ingress/oppsummering av prosjektet  

Ved hjelp av midler fra Arkivverket har vi i 2024 gjennomført en pilot hvor vi i har linket 6 

databaser til Scenewebdatabasen; 1 kalenderdatabase (scenekunst.no), og 5 institusjoners 

turné- og repertoarverktøy (Riksteatret, Teater Innlandet, Teater Ibsen, Brageteatret og 

Turnéteatret i Trøndelag). Piloten har gitt oss god kunnskap i metodikk knyttet til automatisk 

innsamling av data. Vi vil ta med oss erfaringene fra piloten når vi nå videreutvikler denne til 

ett 3-årig prosjekt. 

 

Startdato  Sluttdato 

4. januar 2024  31. desember 2024 

 

Generelt om prosjektet: 

Repertoarhistorikk er en sentral del av scenekunstens historie. Den ligger som et grunnfjell i 

teaterhistorisk forskning. Det er kun ett sted brukere kan finne en nasjonal oversikt over 

scenekunstrepertoar i Norge: Sceneweb. Det er derfor viktig at vi dokumenterer 

repertoarhistorikken grundig slik at Scenewebdatabasen kan være en nyttig ressurs for 

forskere, studenter, markeds- og informasjonsmedarbeidere ved teatrene, journalister o.a. 

 

Repertoarhistorikken fungerer på mange måter som Scenewebdatabasens skjelett, med 

digitale filer (fotografier, plakater, programmer, video, artikler, anmeldelser, magasiner o.a. 

digitalt dokumentasjonsmateriale.) bygget rundt repertoaret. Store ressurser går med til å 

bygge dette skjelettet i Sceneweb. 

 

Ved hjelp av midler fra Arkivverket gjennomførte vi en pilot i 2024 hvor vi linket 6 databaser 

til Scenewebdatabasen; 1 kalenderdatabase (scenekunst.no), og 5 institusjoners turné- og 

repertoarverktøy (Riksteatret, Teater Innlandet, Teater Ibsen, Brageteatret og Turnéteatret i 

Trøndelag). Slik ønsket vi å teste ut metodikk for automatisk innsamling av repertoardata. 
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Mål 

Hovedmålet var å teste ut metoder for automatisk innsamling av data fra digitale arkiv 
produsert av kulturbransjens egne aktører. Ved hjelp av linket data metodikk ønsket vi å 
koble 7 eksisterende databaser til Scenewebdatabasen. Disse databasene inneholder 
informasjon om teater- og danseoppsetninger, hvilke personer som deltar i disse, og hvor og 
når oppsetningene spilles, noen inneholder også fotografier, plakater og videoteasere.   
  
Målet var å automatisere og effektivisere innsamling av metadata, unngå dobbeltarbeid, og et 
mer oppdatert arkiv til en rimeligere kostnad.   
 

Metodikk 

Siden dette var ett prosjekt som skulle vare kun ett år og hadde et begrenset budsjett, gjorde 

vi noen valg i den opprinnelige prosjektbeskrivelsen som vi vurderte som viktige for å kunne 

gjennomføre koblingene, slik at vi var sikre på at vi fikk testet metodikken grundig. Vi valgte 

teatre som kjenner godt til oss og våre IT-utviklere, da teatrene benytter samme system som 

også driftes av våre IT-utviklere. Scenekunst.no er også en aktør som kjenner oss godt og vi 

har kommunisert mye med. Vi brukte derfor lite tid på å skape tillit mellom partene. Dette var 

essensielt for å få erfaring med flere aktører/teatre og databaser på så kort tid til en så rimelig 

pris (se vedlagt regnskap).  

Prosessene startet med dialog med ledelsen hos eierne av databasene; teatrene og 

scenekunst.no. Vi forklarte hva prosjektet gikk ut på, hva og hvorfor vi ønsket å gjøre dette 

arbeidet, og hvilke fordeler det ville ha for dem. Det var også viktig for dem at dette ikke 

medførte noen utgifter for dem. I innledende møte snakket vi også om hvordan de brukte sine 

databaser og hva slags data som lå i disse. Vi diskuterte personvern, rettigheter og viktigheten 

av at eierne var bevisste hva slags data de kunne dele fra sine databaser. Da teatrene benytter 

disse databasene som interne planverktøy ligger det også sensitivt materiale i disse. 

Neste steg var å inngå en kontrakt. Kontraktene beskriver i detalj hvilke data som skal 

eksporteres til Sceneweb, eierskap og opphavsrett til filer og metadata, tid for eksport av data, 

rett til tilgjengeliggjøring av dataene på Sceneweb.no (se vedlagt eksempel på kontrakt). 

Når kontrakten var underskrevet av begge parter ble ett API utviklet av IT-utvikleren til 

eieren av databasen som skal eksportere data til Sceneweb. Scenewebs IT-utvikler linket 

deretter databasene sammen ved hjelp av dette API’et. Hver import gikk gjennom to runder 

med testing før de ble koblet til. 

I Scenewebs backend har hver import sin egen plass. Der kommer produksjonene til syne når 

de er klare for import. P.g.a. mulige forandringer i personal og spilleliste blir dataene 

eksportert når produksjonene er ferdigspilt, for slik å få riktigst mulig data. Vi må manuelt 

godkjenne hver produksjon som skal importeres. Dette er for å kvalitetssikring av data, slik at 

vi unngår blant annet skrivefeil og opprettelse av duplikater.  

Koblingen av data (spillesteder, personer og produksjoner) fra hver database huskes 

automatisk. For eksempel ved en produksjon som tas opp igjen: databasen vil da «huske» at 

dette er samme produksjon og kun legge til forestillinger og spillesteder på spillelisten, og 
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eventuelt nye medvirkende personer i den nye spilleperioden. Den «husker» også personer og 

spillesteder etter at disse er koblet/godkjent manuelt en gang. F.eks. vil personen Petronella 

Barker måtte godkjennes kun en gang for hver database - altså 5 ganger (om hun spiller på 

alle disse 5 teatrene).  

Annet arbeid som gjøres manuelt: Vi legger også til noe mer metadata manuelt, for å matche 

vår registreringsstandard. F.eks. metadata på filer (foto, plakat, video), sjanger og tags, koble 

til originalverk. 

 

Innsamlet data 

Vi får inn de dataene som aktørene selv legger inn i sine systemer. Det er variasjoner i 

hvordan aktørene bruker sine databaser. Databasene inneholder informasjon om teater- og 

danseoppsetninger, hvem som er hovedprodusenten(e) bak produksjonen, hvilke personer 

som deltar i disse, og hvor og når oppsetningene spilles, en av databasene inneholder også 

fotografier, plakater og videoteasere (Teater Innlandet), en av databasene inneholder ett 

fotografi per produksjon (scenekunst.no). 

 

Evaluering 

Piloten har gitt oss gode erfaringer og kunnskap i metodikk knyttet til automatisk innsamling 

av data. Dette vil vi bringe inn i videre arbeid:  

- Det er sentralt å bruke god tid og være tålmodig i innledende samtaler med eiere av 

databaser. Flere aktører hadde behov for god tid til å forstå hva deling av data 

innebærer, og for å tenke seg om og komme frem til hvilke data de ønsket å dele. 

Kulturaktørenes databaser er interne planverktøy som også inneholder sensitiv 

informasjon, hvor personvernloven er gjeldende, og det er viktig at de er trygge på 

sikkerheten rundt koblingen til Sceneweb slik at dette ikke deles. 

 

- Når dette fundamentet var på plass, opplevde vi både stor velvillighet for deling av 

data og forståelse av viktigheten med oppdaterte arkiv i Sceneweb. 

 

- Det var viktig for aktørene at koblingen ikke førte til utgifter og merarbeid for dem. 

Det var avgjørende for dem at PAHN stod for midlene til gjennomføringen. 

 

- Vi har fått bekreftet at Scenewebdatabasen teknisk sett er fleksible nok til å kunne ta 

imot data fra flere systemer. 

 

- Det tekniske arbeidet med å koble databasene sammen er en engangsjobb, men 

koblingen av at importene krever manuell kvalitetssjekk for å unngå feil og duplikater. 

Dette arbeidet vil kreve fortløpende ressurser (arbeidskraft). 

 

- Vi ser at tross effektiviseringen denne metodikken medfører så kreves også, som 

nevnt, en del manuelt arbeid for oss i Sceneweb. Både i dialogen før og under 

inngåelse av kontrakt, dialog med IT-utviklerne underveis i prosessen, testing av 

løsningene, og manuell godkjenning av importene i etterkant. 
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- Det er ingen metadata på filene, så disse krever ekstra arbeid for å matche vår 

metadatastandard. Her vil vi i videre arbeid (neste steg av prosjektet) se på 

mulighetene for å genere noe metadata automatisk. Vi vil videre vurdere mulighetene 

for å generelt produsere mer metadata automatisk enn det som kommer inn i dag, slik 

at vi minsker det manuelle etterarbeidet så mye som mulig. 

 

Vi ser stort potensiale i metodikken vi har utviklet i denne piloten. Metadataene produseres 

kun en gang, og i tillegg til metadataene vi vanligvis registrerer på en produksjon får vi inn 

fullstendige spille-/turnélister, og i to av databasene får vi også inn bilder, plakater og/eller 

video. Tross det manuelle arbeidet som kreves for å kvalitetssjekke importene så er dette en 

tids- og kostnadseffektiv metode fremfor om vi skulle gjort alt arbeidet manuelt. Per dags 

dato mener vi det er hensiktsmessig å videreføre denne metodikken. Når vi har mer erfaring 

med dette vil vi ta en ny evaluering og gjøre en ny vurdering om hvorvidt den manuelle 

kvalitetssikringen er nødvendig. De gode resultatene fra piloten førte til at vi i 2025 har 

startet en videreutvikling av arbeidet til et 3-årig prosjekt.  

 

Forklaring på endringer i tidsplanen 

Prosjektets sluttdato ble utsatt fra 15.09.2024 til 31.12.2024. Det var flere årsaker til dette: 

Det tok lenger tid enn forventet med programmering av de to første koblingene; mellom 

Scenewebdatabasen og kalenderdatabasen til Scenekunst.no og repertoardatabasen til 

Riksteatret. Dialogen med noen av teatrene tok også lenger til enn forventet. Dette hadde 

flere årsaker; 1) interne ressurser i PAHN - arbeidet med piloten kom på toppen av en 

allerede stor arbeidsmengde, 2) flere teatre trengte god tid til å forstå hva deling av data 

innebærer og for å tenke seg om og komme frem til hvilke data de ønsket å dele med oss.  

 

Forklaring på endringer i antall databaser vi koblet opp 

I utgangspunktet var planen at vi skulle koble 7 databaser til Sceneweb. Det er to årsaker til at 

vi endte med å koble opp 6, altså 1 mindre enn planlagt:  

 

1) Kostnadene knyttet til importen av kalenderdatabasen til scenekunst.no ble NOK 7500,- 

høyere enn antatt.  

 

2) Tildelingen fra Arkivverket var NOK 26 344,- lavere enn søknadssum. 

 

Vi kuttet ett av teatrenes database. Ett av de 6 teatrene vi var i kontakt med er i en veldig 

tidlig fase i bruken av sin database. De var i utgangspunktet positive til deling av data, men 

ønsket selv å avvente en kobling til Sceneweb til de selv har mer erfaring med planverktøyet. 

Dette var en god løsning for oss også, da det var viktig å gjennomføre koblingen til 

scenekunst.no i og med at denne er helt forskjellig fra teatrenes databaser. Vi ønsker å 

arbeide videre med oppkobling til flere forskjellige databaser i fremtiden og da var det viktige 

erfaringer for oss å teste metoden på forskjellige databasesystemer.  


