

Sluttrapport på Prisprosjekt - Arkivutviklingsmidlene

Prosjektet Norsk prishistorisk database har hatt som mål å gjøre øke kunnskapen om norsk prishistorie og norsk økonomisk utvikling på 1700-tallet i skolen, det brede publikum og forskere.

Sentrale målsetninger har vært:

- Tilgjengeliggjøre månedlige priser på sentrale handelsvarer for norske steder i perioden 1730 til 1766, og i noen tilfeller lengre, samt utvikle brukervennlige digitale verktøy for å analysere materialet.
- Utvikle undervisningsopplegg rettet mot videregående skole.

Avkortet finansieringen til prosjektet har gjort det har vært nødvendig å prioritere oppgaver. I denne forbindelse har det vært prioritert å tilgjengeliggjøre prisdata hentet fra priskuranter i 15 norske byer for årene 1733 til 1744, 49, 54, 59 og 64, samt provianttakser fra Røros kobberverk fra 1730 til 1813. Ett privatarkiv gitt av Professor Jan Tore Klovland med prisdata hentet Bergens priskuranter har også blitt lagt inn i databasen, samt noe prisdata fra Professor Stein Tveites arbeid.

Databasen og prismaterialet er nå tilgjengelig gjennom nettstedet:

<http://toll.lokalhistorie.no/listene/priser>

og gjennom lokalhistoriewiki:

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Prishistorisk_database

alt det transkriberte materialet er lagt ut på CC-by-SA lisens. Databasen som er utviklet og analyseverktøyene tilknyttet den vil fremover kunne nyttes for tilgjengeliggjøring av historisk prisdata.

Prosjektet har, av økonomiske grunner, måttet nedprioritere formidlingsdelen av prosjektet. Det er derfor ikke utviklet egne undervisningsopplegg.

Praktisk gjennomføring

Prosjektet startet 1.8.2016 og avsluttes 31.12.2016. Prosjektet har artet seg som et samarbeid. Riksarkivet har bidratt med å skanne og legge ut på digitalarkivet prisdataene. Arkivutviklingsmidlene har bidratt med 275 000 kroner til å finansiere videreutvikling av databasen og transkriberingsmetoder. Norsk lokalhistorisk institutt har bidratt med serverplass for databasen. Prosjektgruppen Historisk infrastruktur, tilknyttet Norsk lokalhistorisk institutt, har gjennomført transkriberingen.

Videre arbeid

Prosjektet har blitt videreført som en Norsk prishistorisk database del 2 i perioden 1.10.2017 til 31.12.2017. Dette ble muliggjort med støtte fra Norges bank. Det planlegges å søke midler fra Finansmarkedsfondet i Forskningsrådet for å kunne utvikle undervisningsopplegg rettet mot videregående. Det vil først være mulig å øke på de midlene på våren 2018.

Regnskap

Kostnader	Sum
Utvikling av database, analyseverktøy, nettsted og innpasning av andre databaser	74 216
Transkribering av priskuranter	134 906
Prosjektledelse	12 070
Diverse	12 558
Drift	41 250
Totalt	275 000

Mvh
Ragnhild Hutchison
Prosjektleder,
Prosjektgruppen Historisk infrastruktur