

Sluttrapport for utarbeiding av bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv i Rogaland

Oppsummering av prosjektet

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA) fikk i november 2018 midler fra Arkivverket til å utarbeide en bevaringsplan for privatarkiv i Rogaland. Rogaland var da et av få fylker som ikke hadde en slik plan. Prosjektet forutsatte også økonomisk støtte fra fylkeskommunen, og denne kom på plass i januar 2020. Berit Bass ble ansatt som prosjektleder og jobbet i 50 prosent stilling fra og med september 2020 til og med mars 2022. Det ble oppnevnt en referansegruppe med representanter fra forskjellige sektorer innen feltet som fulgte opp og kvalitetssikret arbeidet. På et digitalt møte i november 2020 informerte prosjektleder for første gang bevaringsinstitusjonene om arbeidet med planen og samtidig ble et kartleggingsskjema sendt ut med svarfrist i mars 2021. De innsendte dataene ble analysert og et første utkast av bevarings- og samhandlingsplanen ble sendt ut til høringsinstitusjonene i januar 2022. Avslutning av prosjektet var et seminar for alle institusjoner som bevarer privatarkiv i fylket. Her ble den endelige versjonen av bevarings- og samhandlingsplanen for privatarkiv i Rogaland presentert. Deltakere av seminaret var enige om å opprette et privatarkivnettverk i fylket. Nettverket vil ha sitt første møte i juni 2022.

Mål og gjennomføring

Oppstarten av prosjektet var planlagt til 2019, men denne ble utsatt frem til delfinansiering fra fylkeskommunen forelå. Prosjektleder ble ansatt i 50 prosent stilling fra 1. september 2020 og frem til mars 2022. Ferdig plan forelå i mars 2022 og følger vedlagt.

Oppsummering av resultater

I prosjektet skulle vi med utgangspunkt i tidligere utarbeidet metodikk kartlegge og analysere situasjonen i fylket, og komme med anbefalinger for det videre bevaringsarbeidet. I arbeidet skulle vi også søke samarbeid med andre institusjoner som forvalter privatarkiv, fylkeskommunen og eventuelt andre organisasjoner som det var naturlig å samarbeide med. Prosjektet har i stor grad blitt utført i henhold til søknad og plan, og vi har i løpet av prosjektperioden i tillegg sett en økt bevissthet om og interesse for bevaring av privatarkiv i hele fylket.

Prosjektrekskap for bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv i Rogaland

<i>Inntekter</i>	
Tilskudd fra Arkivverket	400 000
Tilskudd fra Rogaland fylkeskommune	400 000
<u>Sum inntekter:</u>	<u>800 000</u>
<i>Utgifter</i>	
Lønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger til prosjektleder	533 387
Pensjonskostnader prosjektleder	61 988
Fremtidige pensjonskostnader (estimat KLP)	56 000
Forsikring yrkesskade/ulykke/gruppeliv	5 000
Andre personalkostnader (kantine/velferd)	1 351
Estimerte lokalutgifter	95 000
Stillingsannonse	9 990
Deltakelse på privatarkivkonferansen i Oslo 2021	6 284
Oppstartsmøte privatarkivnettverk Rogaland	21 897
<u>Sum utgifter:</u>	<u>790 897</u>
<u>Resultat:</u>	<u>9 103</u>