



Sluttrapport: Privatarbiver i museene i Troms

Nord-Troms museum tok initiativet til å søke midler til pilotprosjektet «Privatarbiver i museene i Troms». Prosjektet fikk bevilget 400 000 kroner av Riksarkivarens utviklingsmidler for 2020. Prosjektets mål har vært å samordne privatarbiver i regionen Troms. I løpet av prosjektperioden ble det opprettet et arkivfaglig nettverk mellom aktørene som skulle diskutere hvordan nettverket skal organiseres fremover for å sikre kontinuitet i samarbeidet. I tillegg ble arbeidet med en regional bevaringsplan for Troms satt i gang. De tidligere kartlegginger av den bevarte privatarbivbestanden i Troms ble oppdatert, og det ble utført bestands- og samfunnsanalyser over den bevarte privatarbivbestanden. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med museene i Troms og Finnmark fylkesbibliotek med Nord-Troms museum som ansvarlig institusjon. Statsarkivet i Tromsø bistod med arkivfaglige råd og ga arbeidslokaler til rådighet under prosjektperioden.

Nord-Troms museum bidrog sammen med andre museer i Troms og Troms og Finnmark fylkesbibliotek med til sammen 100 000 kroner.

Samarbeidspartnere:

Nord-Troms museum, Kaisa Maliniemi kaisa@ntrm.no
Midt-Troms museum, Håvard Haraldsønn Salen haavard.salen@mtmu.no,
Sør-Troms museum, Honna Havas honna@stmu.no
Perspektivet museum, Marianne Olsen marianne@perspektivet.no
Várdobáiki múséum, Thomas O. Andersen thomas@vardobaiki.no
Finnmark fylkeskommune, Helena Maliniemi Marja.Helena.Maliniemi@ffk.no
Troms fylkeskommune, Birgit Larsen birgit.larsen@tromsfylke.no
Arkiv Troms, Hilde Elvine Bjørnå hilde.elvine.bjorna@arkivtroms.no
Byarkiv – Troms kommune Anna.Fina.Broks.Haugen@tromso.kommune.no

Aktiviteter/milepæler:

Januar 2020	Prosjektmøte
Februar	Prosjektleder ansettes
Mai 2020	Prosjektleder begynner
Mai - juni	Oppdatering av tidligere kartleggingene, besøk ved institusjoner
August	Nettverksmøte
Mai-november	Kartlegging av arkivmateriale, besøk ved institusjoner
September-november	Bestands- og samfunnsanalyse
November	Ny søknad til Arkivverket
Desember 2020	Rapport fra prosjektet

Vedlagt:

Prosjektrapport
Regnskap
Revisjonsberettelse

Storslett 28.02. 2021

Kaisa Maliniemi
Museumsdirektør