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Formålet med prosjektet 

Prosjektet har som mål å gjennomføre arkivordning, pakking og registrering av arkivet etter 

forfattar og lokalhistorikar Hans Hyldbakk (1898-2001).  

Ved å få arkivet ordna etter arkivfaglege prinsipp, pakka om til omslag og boksar i 
arkivkvalitet, registrert i Asta og publisert i Arkivportalen ønskjer vi å oppnå ei trygg og 
langsiktig ivaretaking av arkivet, og å gjere det meir tilgjengeleg som historisk kjelde no og i 
framtida. 

Prosjektperiode 

Prosjektet starta 11.11.2024, med oppstartsmøte og klargjering før oversending av arkivet til 
Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal (IKA MR), for arkivordning. Den 27.01.2026 vart 
arkivet tatt i mot og trygt plassert i Nordmørsmusea AS (NMAS) sitt nye regionmagasin i 
Normoria i Kristiansund, og avsluttar prosjektperioden. 

Aktørar i prosjektet 

Nordmørsmusea er ansvarleg forvaltar av arkivet i tråd med langsiktig driftsavtale med eigar 
Surnadal kommune. Nordmørsmusea er ansvarleg for prosjektet, IKA MR har hatt oppdraget 
med arkivordning og pakking (prosjektmedarbeidar Gudmund Valderhaug) og har vore 
samarbeidande part og rådgjevar undervegs i prosjektet (rådgivar privatarkiv Åsta Vadset). 
Dette har vore nyttig og inspirerande i prosessen. Arkivverket (Nasjonalarkivet) har tildelt 
arkivutviklingsmidlar, og gjort prosjektet muleg å gjennomføre.  

 

Frå arkivet: Minde fra Rena  

 

 



                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                            

       

 

Arkivskaparen 

Husmannssonen Hans Hyldbakk vart fødd i 1898 og døydde i 2001, og fekk slik med seg tre 
århundre i si levetid. Han var forfattar, lokalhistorikar og samfunnsdebattant, og gjennom 
lang tid ein kjent person for mange, særskilt på Nordmøre. Nasjonalt kjent vart han for å ha 
skrive diktet Vårsøg, då det vart tonesett av Henning Sommerro. 

Sjølv om han gav ut heile 11 diktsamlingar er det verkeleg store arbeidet lagt ned innafor 
feltet lokalhistorie. Han har gitt ut 17 bind med bygdebøker og fleire andre lokalhistoriske 
publikasjonar, og hadde heile livet interesse for historie, samfunnsliv og politikk. Dette 
speglar seg i skrivinga, og engasjement som skribent og debattant i lokale og regionale aviser. 

Hyldbakk fikk tilnamnet «småkårsfolkets historikar» etter at han i 1942 gav ut «Husmenn og 
husmannsplassar i Surnadal». Dette var ei stor gruppe i samfunnet som fram til dette hadde 
vore utelatt frå slektshistorie og bygdebøker. Dette har han sjølv framheva som det viktigaste 
han hadde utretta. 

Arkivet - før prosjektet starta 

Arkivet etter Hyldbakk, ca. 15 hyllemeter, har eit mangfaldig innhald, med bokmanus, 
bakgrunnsnotatar for arbeid med bygdebøker, mykje lokalhistorisk stoff, avskrift av kjelder, 
korrespondanse av ulik type, dagboknotatar med meir. Veldig mykje av dette vart undervegs 
sortert tematisk av han sjølv, i konvoluttar med påskrift. Tidleg på 2000-talet vart det gjort eit 
større registreringsarbeid i regi av kommunen/museumspersonell, der både gjenstandar og 
arkiv vart registrert og nummerert, i ein og same serie. Til saman gav dette eit grunnlag for 
vidare arbeid, samtidig hadde det i mellomtida dukka opp arkivmateriale som ikkje hadde 
vorte med i registreringa av ulike grunnar.  

Oppbevaringstilhøva i husa på Kleiva (heimen til Hyldbakk, no museum) var dårlege, med 
ustabile temperaturar, fukt og dårleg sikring. Alt i alt var situasjonen lite tilfredsstillande, det 
var behov for å iverksette tiltak for å unngå at arkivet skulle ta skade. I 2022 var IKA Møre og 
Romsdal, ved rådgivar Åsta Vadset, med på ei synfaring, og kom med gode faglege råd for det 
vidare arbeidet. Fram til då hadde fokus frå museet si side vore å skaffe oversikt, og forsøke å 
finne ein god metodikk for vidare arbeid og tryggare stad å oppbevare det samla arkivet på. 

I tillegg til dårlege oppbevaringstilhøve var arkivet ikkje godt nok systematisert for å kunne 
leite i. Dette gjorde at det i praksis ikkje var tilgjengeleg, for museet sjølv, eller for andre som 
kunne ha interesse av å be om innsyn til forskingsføremål til dømes.   

Då det vart søkt om arkivutviklingsmidlar var det over tid gjort ein del nødvendig forarbeid 
med å leggje til rette for eit slikt framtidig arbeid. Dette forarbeidet resulterte i at museet 
opparbeidde god oversikt over arkivet sitt innhald og struktur, som kom til nytte i planlegging 
av ordning og vidare handtering. 

 



                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                            

       

 

 

 

 

 

 

 

I samlinga etter Hyldbakk finst det også eit fotoarkiv. Som ei avgrensing av prosjektet vart det 
valt å halde dette utanfor, for å kunne fokusere på det skriftlege. Dette var allereie handtert 
separat, og det er berre unntaksvis at det dukka opp foto ilag med det skriftlege. I dei tilfella 
der det har skjedd, og det tydeleg inngår i ein samanheng, er bileta handsama som ein del av 
arkivet. 

Prosjektet – plan og gjennomføring 

Hausten 2023 søkte NMAS om 245.000 kr i arkivutviklingsmidlar, til ordning, pakking og 
registrering/publisering. Målet var at arkivet skulle bli ordna, pakka på forsvarleg vis, godt 
oppbevart og registrert i arkivportalen  - for å gjere det tilgjengeleg  og muleg å få innsyn i, 
for forfattarar, studentar, forskarar, og museet sjølv.  

IKA MR, ved Åsta Vadset, var arkivfagleg rådgivar i arbeidet med søknaden og utforming av 
prosjektet. Hyldbakk-arkivet var eit prioritert arkiv i Plan for privatarkiv Møre og Romsdal. 
Dette ga ei god forankring for vidare arbeid. IKA MR hadde på søknadstidspunktet ikkje høve 
til å garantere kapasitet til ordningsarbeid, noko vi i utgangspunktet ønskte. Vi valgte då å 
søkje midlar til å tilsetje ein prosjektmedarbeidar, fortrinnsvis ein student, slik at prosjektet 
skulle vere muleg å gjennomføre likevel.  

Tiltak i prosjektsøknaden: 

• Ordning og ompakking av 15 hm arkiv 

• Registrering av arkivet i Asta 

• Publisering på Arkivportalen 

• Trygg ivaretaking 

Av ulike årsakar måtte prosjektet settast på vent. Og etter kvart kom det signal om at IKA MR 
då kunne ha høve for å utføre ordningsarbeid, pakking og registrering i Asta likevel. Dette var 
veldig positivt for prosjektet, då det synte seg vanskeleg å finne kompetansen i vårt område, 
og for eit relativt lite prosjekt som dette. 

 

 

 

Hyldbakk arkivertetematisk i konvoluttar, og tidleg registrering (svart tusj) og listeføring gav eit 
grunnlag for vidare arbeid 



                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                            

       

Gjennomføring av prosjektet 

• Justeringar 

Tilsagnet frå Arkivverket var på 150.000 kr, og prosjektet måtte tilpassast den tildelte ramma. 
Dette førte til ei nedskalering av timeantalet til arkivordning. Etter vurdering  vart det 
bestemt å legge arkivordninga meir overordna nivå enn først tiltenkt, heller enn å risikere å 
ikkje kome igjennom heile arkivet. Vi meiner at dette er tilfredsstillande og gir ei god nok 
oversikt. 

I eit privatarkiv av denne typen er det noko vanskeleg å forutsjå kor lang tid arbeidet med 
ordning faktisk vil ta. Samtidig som arkivet var grovsortert på førehand, var det dels 
uforutsigbart kva som ville dukke opp undervegs, då ikkje all sortering var like konsekvent. 
Arkivet inneheld ein god del korrespondanse, og alle brev var oppbevarte i 
originalkonvoluttar. Det førte til at akkurat denne delen av arkivet tok mykje lengre tid å 
ordne enn normalt.  

At det til slutt endte med at godt kvalifisert personell frå IKA MR skulle gjennomføre 
ordningsarbeidet bidrog nok positivt med tanke på at timeantalet for ordning måtte 
nedjusterast. Då var det fint å ha rutinerte folk på oppdraget. Totalt sett landa prosjektet 
godt innafor den budsjetterte timeramma for ordning.  

 

• Oppstartsmøte og overføring til IKA MR 

Sjølve prosjektarbeidet starta opp med eit oppstartsmøte og synfaring i Surnadal den 
11.november 2024.  

Frå NMAS deltok fagleiar for samlingsforvaltning 
Stein Ryther og stedsansvarleg i 
Surnadal/prosjektleiar Maja Frønes. Frå IKA MR  
deltok Gudmund Valderhaug som skulle utføre 
ordningsarbeidet.  

Då vart arkivet gjennomgått og klartgjort for 
transport til IKA i Ålesund.  

Den 21. november 2024 vart arkivet levert hos IKA 
MR, og arbeidet der kunne starte. Etter eit 
innleiande arbeid vart vi samde om prinsippa for 
ordninga, etter forslag frå IKA MR. Det måtte lagast 
ein eigen serie, ut i frå arkivets eksisterande struktur 
og innhald. 

 

 



                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                            

       

Formidling av prosjektet 

Prosjektleiar Maja Frønes presenterte prosjektet i Nasjonalt nettverksmøte for privatarkiv på 
Teams 10.12.2024.  

Ordningsarbeidet og tilbakeføring til Nordmørsmusea 

Undervegs i ordningsarbeidet har vi hatt god dialog, for å diskutere spørsmål som dukka opp. 
Kombinasjonen av god arkivkompetanse hos IKA MR og god kjennskap til arkivet hos museet 
gjorde at ein kunne utfylle kvarandre når det var behov. 

Etter at arkivordninga var gjennomført stod det 109 arkivboksar med Hyldbakk-arkiv i hyllene 
hos IKA i Ålesund, med tilhøyrande arkivkatalog, register og koplingsprotokollar. Dei hjalp til 
med å få koplingsprotokollane overført til Asta i november 2025. 

Den 27.januar 2026 kom arkivet på plass hos Nordmørsmusea i Kristiansund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivet er tatt inn i behandlingsrom i Normoria og vert  

gjennomgått førbehandling i varmekammer og plassering i magasin. 

 

 

 

 



                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                            

       

Oppsummering 

Prosjektet er no fullført og målsetningane i prosjektet er oppnådd, sjølv om det tok noko 
lengre tid å kome fram til målet enn først planlagt. 

• Økonomi 

Som det går fram av vedlagt rekneskapsrapport landa prosjektet godt innanfor tilskotet på 
150.000 kr når det gjeld innleigd arbeidskraft, transport og materiell.  

Jfr. søknaden var det budsjettert med ein eigeninnsats i form av arbeidstimar frå museet si 
side, pålydande 45 timar/30.000 kr. Ved prosjektslutt 29.01.26 er det registrert 98,5 timar, 
tilsvarande 64.000 kr. Dette gir ei total prosjektramme på 214.000 kr. 

At eigeninnsatsen vart høgare enn forventa heng i hovudsak i hop med at det vart brukt meir 
tid enn forventa til  å prøve å skaffe personell til arkivordning, før avtalen med IKA MR kom 
på plass. I tillegg tok forarbeidet før oversending til IKA MR noko meir tid. Dette gjorde 
samstundes at ein truleg sparte noko av timane brukt til ordning seinare. 

• Resultat og gevinst 

Resultatet etter ferdigstilt prosjekt er at ein har fått sikra og systematisert arkivet på ein slik 
måte at det kan nyttast som historisk kjelde, no og i framtida. At arkivet er registrert i Asta og 
vert publisert på Arkivportalen sikrar den langsiktige forvaltninga, bevaringa og tilgangen til 
arkivet. Ordning har skjedd etter arkivfaglege prinsipp og av kompetente fagfolk, og arkivet 
er pakka om til omslag og esker i arkivkvalitet for å sikre langsiktig ivaretaking, under gode 
klimatiske tilhøve. 

Gjennomføring av dette prosjektet legg til rette for framtidig forsking og kunnskapsutvikling 
med utgangspunkt i arkivet, for museet sjølv, studentar, forskarar. At arkivet no er plassert i 
museet sitt regionmagasin er viktig for den langsiktige ivaretakinga. 

Ein annan viktig gevinst for oss er intern kompetanseheving på privatarkiv, og arkiv-
handsaming. I tillegg er kunnskapen om vår eiga samling og arkiv auka, og vi har knytt fagleg 
nettverk med IKA MR gjennom prosjektarbeidet. 

** 

Under arkivordninga dukka diktet Arkivstudie opp (neste side). Her reflekterer Hans Hyldbakk 
over livets gang, og kor vi set spor etter oss i arkiva, gjennom dei store hendingane i livet. 
Dette speglar lokalhistorikaren si verdsetjing av dei historiske kjeldene, som no har fått ei 
tryggare framtid. 

** 

 

Vedlegg 1/1 : Regnskapsrapport 



                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                            

       

 


