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INNLEDNING

Sandefjord kommune ble i desember 2024 tildelt arkivutviklingsmidler for prosjektet Med
lov skal kommunale data deles. | takt med gkende krav til handtering av data i offentlig
sektor, star Sandefjord kommune overfor viktige forpliktelser knyttet til
informasjonsforvaltning i henhold til EUs Data Governance Act (DGA) og nasjonale
standarder som HVD-DCAT-AP-NO og den kommende datadelingsloven som vil
giennomfgre EUs Open Data Act i norsk lov. Dette er ogsa et hovedfokus i “Fremtidens
digitale Norge — Nasjonal digitaliseringsstrategi 2024-2030". DGA palegger offentlige
organer a sikre god styring og deling av data, inkludert krav til apenhet, datatilgang og
beskyttelse av sensitiv informasjon. HYD-DCAT-AP-NO -standarden gir et rammeverk for
beskrivelse og tilgjengeliggjering av datasett, som er avgjgrende for sammenstilling og
gjenbruk av offentlig data pa tvers av sektorer.
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SLUTTRAPPORT - JANUAR 2025

Prosjekteier: Sandefjord kommune Prosjektnavn: Med lov skal kommunale data deles
(Funksjonsbasert prosessregister for integrasjon i Sandefjord kommunes arkiv- og
fagsystemer) Arkivverkets referanse: 24/37127 Prosjektperiode: 01.01.2025 - 31.01.2026
Tildelte midler: 250 000 kr Programomrade: Innovasjonsarena for arkiv — Arkivspira

1 — BAKGRUNN OG FORMAL

Vi lever i en tid med gkt datatilgang, men ogsa gkt datakaos. Informasjonsforvaltning har
tradisjonelt handlet om a vite hva vi har (arkivering) og hvor det ligger (katalogisering). Men
i mgte med kunstig intelligens og kravet om "kun én gang"-prinsippet i offentlig sektor,
holder det ikke lenger & vite hvor filen ligger. Vi ma vite hva informasjonen betyr og hvordan
den henger sammen med alt annet.

I lys av gkende krav til datadeling og robust informasjonsforvaltning i offentlig sektor, har
Sandefjord kommune igangsatt prosjektet “Med lov skal kommunale data deles”. Prosjektet
har mottatt statte fra Arkivverket gjennom arkivutviklingsmidler og har hatt som mal a:

e Etablere en sikker og baerekraftig praksis for forvaltning og deling av kommunale
data. Forberede kommunen pa kravene i den nye lov om dokumentasjon og arkiv
(arkivioven) og i de kommende norske dataforvaltningsloven og
datadelingsloven, som vil gjennomfare EUs Data Governance Act (DGA) og
Open Data Act i norsk lov.

e Implementere HVD-DCAT-AP-NO som standard for metadata og
datakatalogisering.

e Implementere CPSV-AP-NO som standard for kommunens prosessregister og
grunnlag for kommunens dokumentasjonsplan

e Bidra til mdlene i Nasjonal digitaliseringsstrategi 2024-2030.
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2. GJENNOMF@RING OG AKTIVITETER

Prosjektet har fulgt fremdriftsplanen skissert i sgknaden, delt inn i fire faser:
Fase 1: Kartlegging og analyse (Q1-Q2 2025)

e Prosessregister: Det ble identifisert og beskrevet 473 prosesser i kommunens
register.

e Systemkobling: Vi hadde ambisjon om 200 prosesser koblet mot system. Sa langt
er 160 prosesser kartlagt og koblet mot kommunens systemregister.

e Bevaring og kassasjon (BK): Funksjonsbasert BK-plan innarbeides i prosessene.

Fase 2: Systemtilpasning og metadata (Q2-Q3 2025)

e Metadata: Det ble gjennomfart kartlegging av manglende felter i Iconfirm for a
ivareta HVD-DCAT-kravene (se vedlegg 1).

e API-utvikling: Det ble etablert testmiljg og utviklet APl-er for a gjere
prosessregisteret og datasett tilgjengelig for skjema, nettsider og Felles datakatalog
(se vedlegg 2).

Fase 3 og 4: Implementering, testing og ferdigstillelse (Q3-Q4
2025)

e Juridisk kvalitetssikring: Det er igangsatt arbeide for & utarbeide sjekklister for
vurdering av delingsgrunnlag og gjennomfert juridiske vurderinger av utvalgte
datasett.

e Ekstern kvalitetssikring: Det er gjiennomfgrt kvalitetssikring av compliance mot ny
arkivlov og arkivforskrift. Gjennomfert av Jean Philippe Jacquet, Fylkesarkivet i
Innlandet.

e Pilotering: Seks datasett med hay verdi (bl.a. barnehagedekning, byggesaksdata
og barnevernsdata) ble beskrevet og klargjort for publisering.

¢ Kompetanseheving: Deltakelse i nasjonale webinarer og dialog med KS og
Digitaliseringsdirektoratet.
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3. RESULTATER

Prosjektet har levert fglgende konkrete resultater i henhold til seknaden:

1. Funksjonsbasert prosessregister: Et operativt register i Iconfirm som fungerer
som «master» for behandling av personopplysninger og arkivformal.

2. Datakatalog: Etablering av Sandefjord kommunes apne datakatalog, publisert pa
Sandefjord kommunes nettsider. Vi gnsker ogsa a publisere i henhold til kravene i
Felles datakatalog.

3. Integrasjoner: APl-er som muliggjer maskinell tilgang til utvalgte datasett. Vi har
ambisjon om automatisk oppdatering av bestandsoversikt i dokumentasjonsplan pa
intranett/nettsider.

4. Prosessbeskrivelser og rutineverk: Det er utviklet sjekklister for vurdering av
prosesser og datasett fgr publisering, inkludert personvern, sikkerhet og
lisensiering.

5. Bevissthet og forankring: Prosjektet vil kunne bidra til gkt forstaelse for datadeling
som en del av kommunens samfunnsoppdrag.

Ved & videreutvikle kommunens funksjonsbaserte prosessregister i verktayet Iconfirm0,
har kommunen koblet prosesser, systemer og datasett sammen. Dette har resultert i en
apen datakatalog med hgykvalitetsdatasett klar for gjenbruk, samt mulig automatisert
pafgring av metadata for personvern og klassering til arkivsystem.

I trad med vilkarene for tilskuddet bekreftes det at Arkivportalen benyttes for
tilgjengeliggjering av historisk arkivkatalog der dette er relevant, mens datasettene
(metadata) primeert forvaltes via Felles datakatalog i tréd med DGA-kravene.
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4. PROSJEKTREGNSKAP

Prosjektet har holdt seg innenfor den gkonomiske rammen pa 250 000 kr tildelt fra
Arkivverket. Kommunen har i tillegg bidratt med betydelig egeninnsats (selvkost).

Oppstilling av kostnader (basert pa budsjett og status):

Budsjett Faktisk

Kostnadssted (Soknad) forbruk (NOK) Kommentar

Kartlegging og 30 000 Dekket delvis av

analyse selvkost/egeninnsats

systomilpasning | 120000 | 1806875 |jo L ng s esmng &Y
Fagsystemer, Felles

Integrasjoner 50 000 60000 datakatalog, ekstern
kvalitetssikring

Oppleering og 25 000*

implementering

I\(/aasltiltr;?s:ﬁ(ring 25 000** Inkl. Testmiljo
*Vi har brukt tiden, men tatt
kostnaden selv.

Sum 250 000 249687,5 — Denne kostnaden er
inkludert i utvikling og
systemtilpasning.

5. VURDERING AV GEVINSTER OG INNOVASJON

Prosjektet har hatt stor nytteverdi ved & kombinere tradisjonell arkivfaglig «orden i eget

hus» med nye digitale krav fra EU.

e Samfunnsnytte: Tilgjengeliggjaring av datasett som «barnevernsdata» gir verdi for
innbyggere og neaeringsliv, og bygger tillit til kommunens forvaltning.
o Effektivisering: Vi har na en helhetlig oversikt over prosesser som behandler

personopplysninger, noe som reduserer risiko og effektiviserer innsyn og deling.
¢ Innovasjon: Koblingen mellom funksjonsbasert bevarings- og kassasjonsplan og

datakatalog (DCAT) er nyskapende og lgser utfordringen med a holde oversikt over
bade dokumentasjon og data i samme prosess.
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6. ERFARINGSDELING OG VEIEN VIDERE

Sandefjord kommune forplikter seg til & dele erfaringene fra prosjektet.

¢ Formidling: Lasningen og erfaringene er presentert pa felgende arenaer;
o Ringerike kommune i 2025.

IKA Kongsbergs arkivlederseminar i 2025.

DigDirs Faglig Arena for Informasjonsforvaltning i 2025.

Oslo Kommune, Byradssekretariatet i 2025.

Informasjonspilotene i 2026.

Horten kommune i 2026.

Baerum kommune i 2026.

Skien kommune i 2026.

Digitaliseringsnettverket Digi-TV i 2026.

O 0O O O 0O O O O

e Deling: Vi deler gjerne rammeverket med andre kommuner via Felles Datakatalog
for & bidra til en felles praksis i sektoren. Vi har utarbeidet en sjekkliste for arbeid
med prosessregister, dataforvaltning og datadeling (se vedlegg 3).

e Forvaltning: Det vil igangsettes arbeide for a etablere en langsiktig
forvaltningsmodell for datakatalogen for & sikre at dataene holdes oppdatert etter
prosjektslutt.

o Kompleksitet i regelverk: Juridiske vurderinger knyttet til personvern,
informasjonsforvaltning og nytt arkivregelverk krever betydelig kompetanse.

e Kompetansenettverk: Behov for & videreutvikle dette omradet. | prosessen har vi
opplevd a sta forholdsvis alene med utviklingen. Vi har hatt fa sparringspartnere i
kommunal sektor, da det har veert vanskelig a finne ressurser med kompetanse
innen “orden i eget hus”. Nasjonalarkivet ved Martin Bould, Tor Anton Gaarder og
pensjonist Berg, samt Digdir ved Kurt Stian Fagerbakke, Kjersti Stenerud Steien og
Espen Slotvik har gitt verdifull innsikt i dette arbeidet.

e Teknisk interoperabilitet: Integrasjon med eksisterende fagsystemer og datakilder
er krevende.

e Ressurser: Behov for dedikert kapasitet til vedlikehold og videreutvikling etter
prosjektets slutt.

Vi takker Nasjonalarkivet for statten som har vaert avgjgrende for a realisere dette laftet for
kommunal informasjonsforvaltning.
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7. BILAGSLISTE

e Bilag 1 — Videreutvikling av metadatafelt for HYD-DCAT og standard for
tienestebeskrivelse CPSV-AP-NO.

e Bilag 2 — Tilpasning av Iconfirm sitt api for prosessregister, til bruk i fagsystem,
skjema og mot Felles Datakatalog.

e Bilag 3 - Sjekkliste for arbeid med prosessregister, dataforvaltning og datadeling
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