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1. INNLEIING OG BAKGRUNN 
Viser til søknad og tildelingsbrevet av 10.01.2018. Dykkar referanse 2017/17892BJBE og vår søknad 
om utsetjing av prosjektet av 24.09.2018.  
  
Interkommunalt arkiv søkte i 2017 Arkivverket om midlar til digitalisering, indeksering og publisering 
av kommunestyreprotokollar for perioden 1945-1964. IKAMR sitt ønskje var å digitalisere og gjere 
møtebøker og protokollar frå denne perioden tilgjengelege på nett. Dette er arkiv som har 
offentlighetens interesse og vil lette handteringa av forspurnadar og vere med på å spare arbeid for 
institusjonen over tid da det gjer moglegheit for sjølbetening. Ein vil i tillegg få mindre slitasje på 
materialet. Det vil og vere med på å auke merksamen til Arkivportalen. 
 

 

 
Forhandlingsbok_Surnadal_K-15661.150_1939_1950__0130_. Foto: SEDAK. 

 
 

2. PROSJEKTGJENNOMFØRING 
Etter føste prosjektplan skulle prosjektet bli ferdigstilt 15. september 2018. Prosjektet tok lengre tid 
enn ein forventa og vart med vidare ut 2018 og inn i 2019. 
 
Første steg var at arkivar ved IKA leita fram materialiet som skulle digitaliserast og laga liste med 
Asta-registreringsnummer. 
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IKAMR har registrert 392 protokollar frå kommunane i Møre og Romsdal frå denne perioden 1945-
1964. Her er 43 lakunar hos kommunane og i tillegg er her nokon protokaller som ikkje var registrert i  
Asta. Av desse 349 som eksisterar har vi innanfor dette prosjektet digitalisert 258 protokollar. 
 
SEDAK er ei fylkeskommunal teneste for digitalisering av kulturarven og har gitt IKA tilgong til 
digitaliseringsutstyr. Ein har og nytta deira infrastruktur og diskar for lagring av digitalisert materiale 
under produksjon og til back-up. 
 
Det vi har nytta timane til er hovedsakleg digitalisering, men og til den tidkrevjande indekseringa, Til 
indeksering leide IKA inn ein person som har jobba mykje med kyrkjebøker og har kompetansen til å 
lese eldre skrift. Vi har fokusert på dei protokollane som er handskrevne. 
 
Kulturnett Møre og Romsdal legg dei digitaliserte protokollane ut på nett i eigen løysning db.ikamr.no. 
Vi avventer med å laste protokollane opp i Digitalarkivet si løysning.  
 
Prosjektmøter 

- Igangsetting og forankring av prosjektet 17.01.2018 
- Statusmøte med tallfesting 09.05.2018 
- Statusmøte 05.09.2018 
- Statusmøte 21.11.2018 

 

3. DIGITALISERING 
Framdrifta i prosjektperioden for sjølve framfinning og digitalisering har vore god. Vi har gjort 
følgjande erfaringar: 
 

- Handskrevne protokollar gjer ein dagsproduksjon i digitalisering på mellom 1200-1500 sider pr 
dag 

- Nyare trykte protokollar med stiv rygg tek lengre tid å digitalisere og snittet er ca 600 sider pr 
dag 

- Undervegs hadde vi ein timekalkulasjon som viste at vi brukte 190 timer på 91 protokollar 
dette gjer 3,6 protokoll pr dag. Da er innstilling av utstyr og oppsetting av produksjonslinje ikkje 
kalkulert inn. 

- Dvs seie at eit rundt tal som 400 protokollar vil ta 111 dagar a 7,5 timar – 833 timar 
 
Ein nytta vugge for å ikkje skade ryggen på dei valde møtebøkene. I digitaliseringa vart det nytta 
Phase One digitalt mellomformatkamera og blitzlys med krysspolarisering og/eller fastlys (LED-
lyskjelde). I arbeidsmetodikken følg vi gjeldande internasjonale standard ISO/TS 19264-1 
Photography -- Archiving systems -- Image quality analysis -- Part 1: Reflective originals. Filene blir 
analysert for å avklare kvaliteten og her følges FADGI  (Federal Agencies Digital Guidelines Initiative) 
kvalitet på minimum 3 stjerner. Vi gjennomførte ein test både på 300, 400 og 500 og valgte til slutt 
400 ppi. Dette vil sei opptak i 1:1 i 400 ppi og innanfor gitte kvalitetskrav på 
skarpheit/fargegjengiving/toneomfang/belysning.  
 
http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/digitize-technical.html 
  
https://www.iso.org/standard/64221.html 
 
 
 
 
 

http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/digitize-technical.html
https://www.iso.org/standard/64221.html
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Digitaliseringsstasjon syner kameraoppsett og bruk av fastlys LED-lys. Operatør Håkon Wille ved 
IKAMR.  Fotograf: Ottar A.B Anderson / IKAMR. 
 
 

 
Rapport frå analyse av kvalitet i digitaliseringa med minimum FADGI 3 stjerner. Som vist så er dei 
fleste parameter på 4 stjerner som er aller høgste kvalitetskrav.    
 
Dei digitale filene vil i tillegg til publisering i arkivportalen kunne nyttast til reproduksjon av originalar til 
bruk i formidling. Det er gjennomført intensiv kursing i metode og software for analyse av kvalitet i 
digitaliseringa. Her nyttes både delta.ae og Golden Thread frå  Image Science Associates (ISA).  
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https://deltae.picturae.com/wiki 
http://www.imagescienceassociates.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=ISA001&
%20Category_Code=GT 

4. INDEKSERING 
Indeksering vart gjort med eit utval av protokollane. Dette har vi gjort i eit excel-ark for kvar protokoll. 
I tabellen vert Astanummer på protokoll, sidetal, saksnummer og namn på sak ført inn. Der sak ikkje 
er leselig vert det satt eit spørjeteikn. 
 

 
Indeksering i Excel. Møtebok_Stangvik_K-15640.150_1945_1948_. 
 
Erfaringsgrunnalget etter arbeidet med indeksering  viser at tidsbruken på 5 protokollar var 106,5 
timer. Det er stor variasjon på tidspennet i møtebøker som gjer utslag i talet på saker (sjå tabell 
under). Om ein gjer eit overslag så kan ein seie at det tek om lag 21 timar på ein protokoll. Når ein har 
258 protokollar så vil det gje 5418 timar som tilsvarer 722 dagsverk. Vi innser at ei indeksering tek tid 
og vi må vurdere korleis vi skal gå vidare med indekseringa. 
 

 

https://deltae.picturae.com/wiki
http://www.imagescienceassociates.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=ISA001&%20Category_Code=GT
http://www.imagescienceassociates.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=ISA001&%20Category_Code=GT
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Kommune År Tal på saker 
Borgund 1941-1947 742 
Bremsnes 1935-1948 942 
Giske 1956-1963 1043 
Surnadal 1939-1950 1629 
Ålesund 1946-1948 1356 
Sum saker  5712 

 
 
 
I samband med indeksering vil ein sjå om noko av materialet må skjermast når det skal leggast ut på 
nett. Omfanget er uansett ikkje stort, men det er likevel tidkrevande å utføre kontroll. I prosjektfasen 
sluttet den tilsette som var tiltenkt arbeidet med å indeksere. Vi klarte ikkje internt å få på plass ein 
tilsett for å overta dette arbeidet. Det vil seie at vi ikkje klarte å ha den forventa egeninnsatsen. 
Vi har tilsaman indeksert 10 protokollar. 
 
Prosedyrar for skjerming 
Skjerming på nett vil bli gjort ved at ein legg på eit varsel for den sida som er klausulert. 
 
 

5. ØKONOMI 
Prosjektet fekk 300 000,- frå Arkivverket. Totalt var prosjektet estimert med inntekter og utgifter på til 
saman 700 000,-. Dette vart justert til kroner 600 000,- etter tildelinga. 
 
Mesteparten av arbeidsinnsatsen og utgiftene til arbeidet med prosjektet er innleige av ekstrahjelp på 
digitisering og indeksering samt eigeninnsats frå IKAMR og dei to fylkeskommunale tenestene 
SEDAK og Kulturnett MR.  
 
I rekneskapet for 2018 og 2019 har dette prosjektet hatt eige objekt nummer 2033 for å skilje det fra 
drifta til IKA. Slik har ein hatt kontroll på inntekter og utgifter. Revisorerklæring vart lagt fram på IKA 
Møre og Romsdal sitt eigarmøte i april 2019 og april 2020 for rekneskapsårene 2018 og 2019. 
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Budsjett 
 Inntekter  Utgifter 

Søknadsum 350000 Tilrettelegging av møtebøker IKA 125000 

Eigeninnsats 350000 Digitalisering 150000 

  Publisering 120000 

  Sladding/gjennomlesing 65000 

  Indeksering 175000 

  Administrasjon og Etterarbeid 35000 

  Matriell/utstyr 30000 

Totale inntekter 700000* Totale utgifter 700000 

*Justert inntekt og egeninnsats i rekneskap etter tildeling. 
 
Rekneskap 

 Inntekter  Utgifter 

Tilskot frå Arkivverket 300000 Løn faste stillinger og ekstrahjelp. 
Digitalisering, indeksering* 

166673 

  Reise, utstyr, kurs 40270 

  Publisering** 60000 

Egeninnsats IKA 300000 Tilrettelegging av møtebøker og 
listeføring av Asta reg.nr og 
kontroll/sladding/gjennomlesing 

40000 

  SEDAK; Rigging av utstyr, klipping, 
lagring, eksport av data, 
kvalitetskontroll 

20000 

  KnMR; Administrasjon, møter, 
oppfølging, etterarbeid, rapport 

35000 

  Publisering, lenkeføring i 
Arkivportalen 

35000 

  Publiseringskostnad pr. TB er 
kroner 9275,-  

9275 

  Rest på fond*** 71 776,- 

Totale inntekter 600000 Totale utgifter 477 994 

 
*indeksering både i 2018 og 2019 
**publisering både i 2019 og 2020 
***vart satt av på fond for opplasting til DA. Vil stå på fond ved 01.01.2021. 
 

 
 
 

6. FORMIDLING 
IKAMR legg opp til formidling av digitaliserte møtebøker i eigen regional kulturdatabase db.ikamr.no. 
Dette valget var gjort før vi fikk kjennskap til Arkivverket som satser på Digitalarkivet som nasjonal 
publiseringsplattform. IKAMR har hatt den glede av å sitte i forprosjektet hos Arkivverket og har i mars 
2019 også vert med på pilot og testing av Digitalarkivets publiseringsplattform. Ein fokuserte då 
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spesielt på opplasting av digitalisert materiale. Vi vurderer selvfølgelig å nytte Digitalarkivet til 
formidling av møtebøker hvis Departementet nå gir midler og satsar på ein nasjonal 
publiseringsplattform. Derfor har vi avventa med å laste opp alle 258 møtebøker i eigen 
publiseringsløsning. Vi legg ut et uval av digitaliserte protokollar på eigen regional løysning og lenker 
frå Arkivportalen. 
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Avslutning 
Arbeidsinnsats frå IKA og dei fylkeskommunale tenestene har vore stor. Spesielt i byrjinga av 
prosjektet. Støtten fra Arkivverket på kr 300 000 har vore viktig for prosjektet, vel vitande om at det 
har vist seg å vore eit langt meir omfattande prosjekt enn antatt. Det som tar lengst tid er indeksering 
pga den enorme andelen av saker pr side og møtebok. IKAMR har ikkje klart å gjennomføre 
indekseringen slik som planlagt. Indekseringsarbeidet vart satt på vent og nokre fondsmidlar er avsatt 
og vurdert at de bør brukes til opplasting til Digitalarkivet istadenfor indeksering. 
Interne ressurser som var tiltenkt arbeidet med indeksering har sluttet og vi klarte ikke å få på plass 
tilsette til å overta arbeidet. 
 
Vi kan legge til at fondet i prosjektet er låst til opplasting på Digitalarkivet. 
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