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1 Bakgrunn 
Kartverket har pr i dag digitalisert over 15 500 historiske kart. De fleste av 
disse ligger tilgjengelig i Kartverkets innsynsløsning for historiske kart til 
gratis nedlasting i trykkekvalitet. Denne tjenesten er veldig populær og 
hele 65 000 nedlastinger ble foretatt i 2019. Ønsket har hele tiden vært å 
kunne tilby en geografisk inngang for å lette tilgjengeligheten. Det er da 
nødvendig at hvert enkelt kart blir tilført koordinater 
(georeferert/stedfestet) for å få det orientert i retning og utstrekning i en 
dynamisk karttjeneste (WMS). Formålet med prosjektet har vært å utvikle 
en programvare som gir publikum mulighet til å stedfeste historiske kart 
med crowdsourcing eller "digital dugnad". Målet er å høste koordinater og 
stedfestede bildefiler (GeoTIFFer) som skal kunne brukes i en geografisk 
inngang for historiske kart.   

 

https://kartverket.georeferencer.com 
 

2 Geografisk inngang til historiske kart  
 

I 2018 fikk Kartverket tilskudd på kr 450 000,- fra Arkivverket til utvikling av 
programvare for stedfesting av historiske kart. Midlene kom noe sent for å kunne 
bestille interne IT-ressurser for 2019. Prosjektet skapte likevel stor entusiasme fra 
Kartverkets ledelse og i IT-miljøet som måtte involveres. Prosjektet fikk dermed en 
god start, med en meget kompetent prosjektgruppe. 

Digital dugnad er en velprøvd og spennende metode for å involvere publikum til å 
gjøre enkle digitale oppgaver med godt resultat. Kartverket har erfaring fra 
tilbakemeldingstjenesten rettikartet.no som er basert på brukermedvirkning uten at 
dette har gitt det store erfaringsgrunnlaget. Bruk av digital dugnad til stedfesting 
av historiske kart har vært gjort ved ulike #Hack4 … arrangementer blant annet i 
Finland og i Danmark med godt resultat. Vi ser også at Arkivverkets egen metode å 
transkribere folketellinger ved publikums hjelp fungerer veldig bra. Med flere tusen 
bildefiler som må bearbeides er dette en metode Kartverket kunne dra nytte av. 

Kravene til digital sikkerhet for Kartverket er spesielt høy, og det er ikke aktuelt å 
invitere til brukermedvirkning innenfor brannmurene. En digital dugnad må derfor 
foregå i en skyløsning utenfor "huset". I tillegg må tilførte og godkjente koordinater 
og bildefiler/GeoTIFFer lastes tilbake på en "karanteneserver" for ikke å importere 
korrupte og skadelige filer. 

Produktet Kartverket var ute etter, var ressurskrevende å skape. Kartverket var 
dermed avhengig av å kunne gå ut på det åpne markedet. Der ute fantes det i 
januar 2019 to aktører som var aktuelle å vurdere, og som kunne tilby den 
tjenesten som Kartverket var ute etter. Det ene var MapWarper, en åpen 

https://kartverket.georeferencer.com/
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kildekode-teknologi som ble vurdert til å være for sårbar, da den var avhengig av 
én persons frivillige innsats. Valget falt dermed på sveitsiske Klokan Technologies 
som tilbød produktet Georeferencer. En hyllevare med mulighet for noen 
tilpasninger etter Kartverkets behov. Klokan Tech. hadde en imponerende 
portefølje bestående av universiteter og biblioteker fra hele verden. Tilsynelatende 
var dette kunder med gode erfaringer. Produktet Kartverket ønsket kostet under 
500 000. Det innebar at anskaffelsen heller ikke måtte innhentes via anbud. 

Prosjektet ville innføre ny teknologi til Kartverket, og kunne bare gjennomføres 
innen Kartverkets rammer for risiko- og prosjektstyring. Et sett med 
dokumentasjon måtte gjennomføres før en avtale i det hele tatt kunne inngås. 
Disse ble foretatt og godkjent av prosjektgruppa og prosjekteier gjennom 11 møter 
i første halvår 2019. Resultatet av dette ble følgende dokumenter som listes opp i 
følgende underkapitler: 

2.1 Brukereise for georeferering av historiske kart 
(29.01.2019) 

 

Hvis systemet blir anskaffet, hvordan vil en tenkt brukeropplevelse være? 
Spørsmålet var viktig å stille for å kunne spisse en bestilling. En tenkt brukerreise 
måtte beskrives før prosjektet skulle igangsettes. Spørsmålssettingen var i grove 
trekk slik: Hvordan ser Kartverket for seg brukstilfeller fra start til slutt. 

 

 Registrering, må håndteres i henhold til GDPR 
 Logg inn 
 Filtrere utvalg 
 Velge et kart å georeferere/stedfeste 
 Lage punkter 
 Beskjære bildet 
 Lagre 
 Melde feil 
 Sjekk 
 Godkjenne georeferering/stedfesting 
 Avvise georeferering/stedfesting 
 Vise min profil 

 

2.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse (6.2.2019) 

Fagsystemene ved Kartverket som inngår i produksjonslinjen er en del av de 
informasjonssystemene som er vurdert som samfunnskritiske av Norsk 
sikkerhetsmyndighet. Kartverket er derfor pålagt å gjøre en risikovurdering. En 
ROS-analyse ble gjennomført på den foreslåtte anskaffelsen. Med spesielt fokus på 
sårbarhet og tenkte konsekvenser for Kartverket om resultatet skulle utebli, eller 
andre uforutsette hendelser skulle inntreffe.  
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2.2.1 Fargekart for standardisert ROS-analyse: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Publikums tilgang til historiske kart  

Scenario og 
mulige årsaker 

R 

(SxKo) 
Mulige konsekvenser Kommentar / Tiltak 

Georeferencer er 

treg eller svarer 

ikke. 

4 

- Publikum slutter å 

stedfeste 

-Tap av tillit og omdømme 

for Kartverket 

-Kundesenteret ved 

Kartverket opplever økt 

trafikk 

Eksisterende tiltak:  

- SLA 99,9% fra Georeferencer 

Nye tiltak:  

- God opplæring av kundesenteret 

 

  
Kritisk, krever tiltak. Indikerer at risiko er høyere enn nivå for akseptabel risiko og 
det må gjennomføres tiltak for å bringe risiko ned på et akseptabelt nivå.  

  
Høy, tiltak vurderes. Indikerer at risiko er høy og det må vurderes om det skal 
gjennomføres tiltak 

  
Moderat. Indikerer at risiko er lik nivå for akseptabel risiko og det må vurderes om 
det skal gjennomføres tiltak 

  
Lav. Indikerer at risiko er lavere enn nivå for akseptabel risiko og det er ikke 
nødvendig å gjennomføre tiltak 
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Brukerne skjønner 

ikke hvordan de 

skal stedfeste 

2 

- Kartene blir ikke 

stedfestet 

- Kundesenteret opplever 

økt trafikk 

 

Nye tiltak: 

- God opplæring av kundesenteret 

- Kartverket tar i bruk programvare 

som benyttes til stedfesting og er 

avhengig av de grensesnitt og 

brukerbeskrivelser som foreligger. 

Leverandør 

Klokan Tech 

leverer ikke avtalt 

produkt 

5 

- Kartverket får ikke avtalt 

produkt 

- Ingen kart blir stedfestet 

Nye tiltak:  

- Ingen tiltak 

Teknisk feil 

forårsaker 

korrupte 

koordinater eller 

feil kobling til 

kartID. 
4 

-  Korrupte koordinater eller 

feil kobling til kartID  

Eksisterende tiltak:  

- Brukere kontrollerer brukere 

Nye tiltak: 

- Tilstrekkelig testing av applikasjonen 

- Kartverket tar i bruk programvare 

som benyttes til stedfesting og er 

avhengig av at Georeferencer fungerer. 

 

2.2.3 Sikkerhet, drift og vedlikehold av HK-systemet 

Scenario og 
mulige årsaker 

R 

(SxKo) 
Mulige konsekvenser Kommentar / Tiltak 

Uønsket aktivitet 

på applikasjonen  

2 

- Tap av data som følge av 

at filer blir infisert og 

korrumpert 

- Siden kan bli offer for 

«hostile takeover» 

- Tap av omdømme 

- Økt trafikk til 

kundesenteret 

- Vi har en god avtale med Klokan 

Tech. 

-Kartverket har sikret at Klokan Tech. 

har gode rutiner på sikkerhet og 

backup 

- Gode rutiner på jevnlig nedlasting av 

data 

Nedlastede filer er 

infisert 
4 

- Andre systemer og filer i 

Kartverket kan bli infisert 

- Nedlastede filer settes i karantene, 

sjekkes og renses 
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2.2.4 Scenario  

Scenario Prioritet Vurdert Kommentar 

Georeferencer er treg eller svarer 

ikke. 

1 x  

Brukerne skjønner ikke hvordan de 

skal georeferere 

1 x  

Teknisk feil forårsaker korrupte 

koordinater eller feil kobling til 

kartID 

1 x  

Leverandør Klokan Tech. leverer 

ikke avtalt produkt 

1 x  

 

 

2.2.5 Sikkerhet, drift og vedlikehold av Georeferencer 

Scenario Prioritet Vurdert Kommentar 

Systemet er uten definert eierskap 2  Eierskap er definert og 

ivaretatt 

Uønsket aktivitet på applikasjonen  1 x  

Kartverket får ikke hentet ut ferdig 

georefererte filer 

2  Ingen eksterne konsekvenser 

avdekket 

Nedlastede filer er infisert 1 x  

 
Konklusjonen etter ROS-analysen var at uheldige hendelser ved innføring og bruk 
av systemet ikke ville ha store negative konsekvenser for Kartverket. Derimot var 
sannsynligheten for positive tilbakemeldinger ganske stor. Brukergruppen av 
Kartverkets historiske data vil sannsynligvis bli noe større enn det hittil har vært, 
noe som blir sett på som veldig positivt. Det viktigste i så måte er å kunne 
imøtekomme en økende trafikk både på nettsiden og mot kundesenteret.  

 

2.3 Teknologivurdering som konsekvensvurdering 
(14.03.2019) 

Før innføring av ny teknologi, er det nødvendig å foreta en teknologivurdering av 
konsekvensene for Kartverket som helhet. Denne vurderingen skulle klarlegge både 
positive og negative konsekvenser, i tillegg til muligheter og begrensninger 
teknologien kunne medføre. Vurderingen måtte også beskrive hvordan teknologien 
eventuelt kunne bidra til å løse et samfunnsmessig problem eller behov. En slik 
gjennomgang ville være et godt redskap for å forutse mulige negative 
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konsekvenser, og dermed bidra til å foreta en best mulig innlemming i Kartverkets 
teknologiportefølje. 

Eventuelle kjente juridiske føringer for teknologien måtte også vurderes, f.eks. krav 
i henhold til Geodataloven. 

 

Følgende teknologianalyse ble utført:  

Vurderingspunkt Beskrivelse 

Hvilken problemstilling/hvilke 

behov skal teknologien 

løse/dekke? 

Behov for en webkartklient for å manuelt stedfeste historiske kart så 

enkelt som mulig. Det foreligger p.t en stor mengde ikke-stedfestede 

historiske kart hvor Kartverket ønsker å få gjort jobben raskest mulig 

ved å benytte crowdsourcing. 

Prosjektet er innovasjonsbasert – skal avdekke om Georeferencer er 

egnet til formålet. Dersom det ikke er egnet, påfører det ikke 

Kartverket noen forpliktelser eller infrastrukturpåvirkninger. 

Hva består teknologien av? Programvaren Georeferencer er kommersiell og den ser ut til å løse 

bruksbehovene best. https://www.georeferencer.com/  

Georeferencer kjører som en ekstern skyløsning, og vi vil bruke den 

adskilt fra Kartverkets øvrige infrastruktur. 

Hvem kan/skal benytte den nye 

teknologien?  

I den nye løsningen for å stedfeste digitaliserte historiske kart ved 

bruk av crowdsourcing, er det tenkt at publikum utfører arbeidet 

selv på frivillig basis. 

Hvordan kan/skal teknologien 

implementeres i Kartverkets 

infrastruktur? 

Georeferencer kan etableres som en skyløsning (institution-

versjonen) eller som en in-house-løsning. Som skyløsning kan 

stedfestede bilder lagres i et lokalt nettilgjengelig lager (REST-API). 

De stedfestede bildene lastes ned til vår infrastruktur på gitte 

tidspunkt, og alle nødvendige sikkerhetstiltak gjennomføres i 

forbindelse med nedlastingen. 

Hvilke alternative teknologier 

finnes som dekker de 

samme/lignende behovene? 

Map Warper – enmanns open source, vurdert for sårbart for 

Kartverket. ArcGIS online –nettsøk tyder på at stedfesting ikke tilbys 

i ArcGIS online p.t. ArcGIS Pro dekker slikt, men da må det lages 

løsning som eksponerer verktøyet for de eksterne som skal 

crowdsource. 

Hvorfor kan/skal ikke en av de 

alternative teknologiene 

benyttes i stedet? 

Map Warper er for usikker og spinkel for en stor organisasjon med 

Kartverkets forpliktelser. 

ArcGIS har ukjent implementasjon, og må i tilfelle undersøkes 

nærmere. 

Hva kreves av infrastrukturen i 

Kartverket for å ta i bruk den 

nye teknologien? 

Et tilgjengelig REST-API som Georeferencer kan bruke for å lagre 

stedfestede bilder. 

Hvilke kostnader må påregnes 

for å ta i bruk den nye 

teknologien? 

Lisenskostnader og vedlikehold. 

Egen drift av REST-API for lagring av stedfestede kart. 

https://www.georeferencer.com/


8 

 

Kan den nye teknologien 

implementeres i infrastrukturen 

i henhold til kravene i «Sikker 

systemutvikling» og «Sikker 

systemarkitektur»? 

Teoretisk ja, men det må undersøkes nærmere hvilke sikkerhetskrav 

som oppfylles i skyløsningen den byr på. En skyløsning med lagring 

til REST-API hos Kartverket må ROS-analyseres før man vet om 

kravene kan ivaretas. 

Kan den nye teknologien 

anvendes av brukere i henhold 

til kravene i «Sikker 

systemutvikling» og «Sikker 

systemarkitektur»? 

Avhenger av svarene i forrige pkt. 

Beskriv sannsynlig livssyklus for 

teknologien (antall leveår, 

vedlikeholdsbehov pr år, 

videreutviklingsbehov pr år, 

m.m.) 

2 år +. Det skal gjennomføres et kortvarig prosjekt for å få 

crowdsourcet stedfesting av de historiske kartene. Når jobben er 

fullført er det ikke lenger behov for Georeferencer til dette formålet. 

 

 

2.4 Systemskisse for historiske kart skyløsning 
(25.03.2019) 

 

 

 Figure 1 Systemskisse som grovt viser 

Kartverkets filserver, metadatabase og 

innsynsløsning for historiske kart 

(galleriløsning) sammen med skyløsning for 

stedfesting av historiske kart. 
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2.5 Behovsbeskrivelse for ny teknologi (29.03.2019) 
Ny teknologi kan løse problemer eller dekke behov, men noen ganger skaper 
teknologi nye problemer eller skaper nye behov. Når ny teknologi nå skulle innføres 
var det nødvendig å vite så mye som mulig om behovene den skulle dekke. På den 
måten ville Kartverket kunne vurdere i hvilken grad den ville passe inn etatens 
strategier og mål, og i eksisterende infrastruktur. Kartverket måtte som helhet 
vurdere hvilke endringer som evt. ville kreves i organisasjonen. Hvilke 
arbeidsprosesser og infrastruktur måtte til for å håndtere den nye teknologien? Alt 
dette var viktig å vite før innføring, slik at det kunne tas nødvendige hensyn i 
budsjett- og oppgaveplanleggingen.  

 Hvorfor trengs denne nye teknologien i Kartverket?  
o Vi ønsker å legge til rette for stedfesting av historiske kart. Vi har 

ingen teknologi som løser denne utfordringen i dag. 
 Hvilke brukstilfeller er den nye teknologien tenkt å løse?  

o Løsningen legger opp til stedfesting ved hjelp av digital dugnad. 
Publikum legger inn punkter/koordinater i historiske kart slik at vi i 
neste omgang kan plassere de historiske kartene i en geografisk 
innsynsløsning. 

 I hvilke systemer skal den benytte? 

o Applikasjonen vil være en skybasert tjeneste. Programmet heter 
Georeferencer, og leveres av Klokan Technologies. Opplasting og 
nedlasting av data vil skje via FTP. 

 Hvor lenge skal den benyttes (antatt levetid)?  
o Isolert sett regner vi med at de fleste kartene vil være stedfestet i 

løpet av en 2-årsperiode. De tildelte midlene vil dekke en 5-års 
driftsavtale, slik at en avslutning av applikasjonen kan vurderes 
underveis. Det kan også være mulig å bruke denne teknologien til 
andre lignende prosjekter og oppgaver i Kartverket. 

 Hvilken teknologi erstatter den?  
o Ingen, dette er ny teknologi for Kartverket. 

 Hvilke vurderinger er gjort rundt alternative eksisterende teknologier?  
o Ingen eksisterende løsninger dekker behovet. 

 Hvilke vurderinger er gjort rundt alternative nye teknologier?  
o Det finnes to alternativer. Den vi har valgt, og en som heter Map 

Warper. Det er en åpen kildekode-teknologi som er vurdert til å være 
for sårbar da den er avhengig av én persons frivillige innsats. 

o  
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2.5.1 Kost/nytte-analyse 

 Hvilke kostnader påløper i form av behov for eksternt eller internt tilført 
kompetanse? 

o Løsningen er kommersiell hyllevare og vil ikke kreve behov for 
kompetanseheving. Prosjektet dekker kostnader til utvikling av script 
for import av nedlastede metadata til historiske kart-databasen. 

 Hvilke kompetansekrav stilles til interne for å ta i bruk og implementere 
teknologien? 

o Vi antar at driftskompetansen i IT er dekkende og at det i hvert fall 
ikke er vesentlig behov for ny kompetanse. 

 Hvem skal være systemeier for eventuelle applikasjonsservere, programvare 
eller annet som må etableres for den nye teknologien/formatet? 

o Fagarkivseksjonen i Landdivisjonen 
 Hva kan konsekvensene av ikke å innføre teknologien være? 

o Vi får ikke lagt til nødvendig informasjon (stedfesting) for å få 
presentert de historiske kartene på en integrert, moderne og bedre 
brukertilpasset måte. Alternativt må vi utvikle en tilsvarende løsning 
for stedfesting internt. 

 I hvilken grad legges det opp til at den nye teknologien skal redusere 
manuelle arbeidsprosesser eller på annen måte bidra til automatisering? 

o De historiske kartene blir ikke stedfestet pt. Ved bruk av digital 
dugnad vil dette kunne realiseres på en god måte. De historiske 
kartene vil kunne integreres med de andre kartvisningene som 
finnes/brukes internt og eksternt. Applikasjonen legger til rette for at 
brukerne kvalitetssjekker hverandre. Dette kan lette arbeidet for 
Kartverket. 
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o  

2.6 Hva kunne Klokan Technologies tilby? 
 

Klokan Tech. tilbyr Georeferencer i en skyløsning, og prisingen er avhengig av 
mengden data som skal lastes opp, hvor lenge klienten skal driftes og hvilke 
tjenester som skal utføres. Ut fra de ønskene Kartverket hadde, og mengden data 
som skulle lastes opp falt valget på tilbudet under kolonnen "Institution". Det var 
løsningen som tilbød mulighet for Public crowdsourcing, eller digital dugnad for 
stedfesting. 

Plans           

  Free Start Plus Institution Business 

Number of maps 1 5 50 unlimited unlimited 

Storage 100 MB 500 MB 5 GB from 30 GB from 30 GB 

Export (World File) 1 1 1 1 1 

Export (GeoTIFF)   1 1 1 1 

Map service (WMTS)   1 1 1 1 

Image service (IIIF)   1 1 1 1 

Private maps   1 1   1 

Collaborative editing       1 1 

Public crowdsourcing       1   

GeoSearch (maprank)       1 1 

OldMapsOnline       optional   

Backup of uploaded 

scans       1 1 

Team work reports         1 

Initial setup       3,000 USD 6,000 USD 

Price (per month) Free 5 USD 25 USD 

from 

153 USD 

from 

153 USD 

Oversikt over tilbud på Georeferencer, april 2019. 

2.6.1 Kontraktsvilkår  

Kartverket var avhengig av å bruke avtaleverk utformet av DIFI inkludert Appendix 
to SSA-L – versjon 2018. Kontrakt med vedlegg ble oversatt til engelsk og 
gjennomgått med leverandør medio april 2019. Kontrakter for innkjøp av eksterne 
og oversjøiske konsulenter er ikke intuitivt lette å forstå, og Klokan Tech. varslet 
tidlig at dette fordret juridisk bistand fra deres side og en fordyring av leveransen 
på inntil 1000 €.  

Kontrakt med Klokan Tech. ble signert 25.10.2019. Over et halvt år etter første 
gjennomgang av avtalen.  
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2.7 Leveranse (15.11.2019) 
Det var en del arbeid før første pilot ble gjort tilgjengelig og følgende oppgaver ble 
utført:  

 Komprimering av eksisterende TIF filer. Filen behøvde lav JPG-komprimering 
for at ikke maksimumsgrensen for tildelt serverplass i Geroreferencers 
nettsky skulle overstiges. 

 Uttrekk av metadata i CSV-format fra eksisterende metadatabase for 
historiske kart. 

 Opplasting av Kartverkets bakgrunnskart: Norgeskart og Norgeibilder, filer 
og metadata. 

Den første piloten med Kartverkets design, innlastede filer og metadata viste at 
Georeferencers funksjonalitet holdt hva den lovet. Det var likevel en del feil i 
leveranse av både filer og metadata som ble oppdaget, og som førte til en 
langtekkelig prosess for å få til det resultatet Kartverket ønsket.  

Kartverket ønsket å få oversatt all engelsk tekst til norsk. All tekst på Kartverkets 
Georeferencer-side, inkludert hjelpetekst, ble oversatt til norsk i løpet av de første 
ukene i januar, og med hjelp av programmet Poedit ble ny norsk tekst lastet inn. 
Georeferencer ble tilgjengelig med norsk tekst 29.01.2020. 

I den tidligste perioden av digitalisering av historiske kart ble filer gitt navn med 
både norske tegn og med store bokstaver. Dette hadde fram til nå fungert helt fint 
med lenking til Kartverkets egen innsynsløsning for historiske kart. Når de samme 
filene skulle lenkes mot Georeferencer fungerte det ikke i det hele tatt. Dermed ble 
det igangsatt en jobb med retting av filnavn og endring i metadataene. XLS-ark 
med kolonner av gamle vs nye filnavn ble sendt over. Metadataene ble endelig lagt 
inn på nytt med forbedret lenking og inndeling av de historiske kartene i ulike 
samlinger. Dette ble gjort tilgjengelig 10.02.2020. 

 

2.8 Prosjektgjennomføring 
 

Midlene fra Arkivverket kom for sent på året 2018 til å kunne bestille interne IT-
utviklingsmidler. Til tross for dette klarte vi å involvere nødvendig personale for å 
gjennomføre nødvendige vurderinger og analyser før kontrakten ble signert. 
Prosjektmøtene var preget av positiv arbeidslyst, og det gikk raskt unna å få de 
nødvendige dokumentene på plass.  

2.8.1 Hva kunne blitt gjort annerledes? 

 

Avtaleverk om offentlige anskaffelser er ikke enkle å forstå for "ikkejurister". 
Leverandør måtte innhente jurist for å gjennomgå kontrakten, hvilket fordyret 
prosjektet med ca 10 000 kr.  

Sen respons fra leverandør ved henvendelser etter at første pilot var gjort 
tilgjengelig. Saker måtte purres 2-3 ganger før vi fikk respons. Ofte måtte også 
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sjefen i Klokan Tech. kontaktes for å få svar hos support-gruppen MapTiler som 
drifter Georeferencer.  

Kø hos IT-utvikling internt på Kartverket førte også til et noe tregt handlingsforløp. 
Dette bunnet i nye og ukjente arbeidsoppgaver som førte til feilskjær, med 
påfølgende oppretting. En irriterende tidstyv som var med å føre til forsinket 
lansering. Det var likevel overkommelig, og produktet ble så mye bedre.  

I søknadsteksten var det beregnet lansering under høstens påtenkte #Hack4no. 
Tilsvarende arrangementer hadde vært gjennomført de fire foregående årene på 
Kartverket og Universitetet i Sørøst-Norge ved Hønefoss. Dette hadde vært en 
ypperlig arena å lansere Kartverkets Georeferencer, men av budsjettmessige 
årsaker ble dette dessverre ikke arrangert i 2019. Når Klokan Tech. ikke hadde klar 
en leveranse før medio november hadde Kartverket likevel ikke hatt så mye å tilby. 

 

2.8.2 Brukstilfeller fra start til slutt, og hva tilbyr leverandøren?  

 

 Tenkt oppsett før anskaffelse Realisert oppsett etter anskaffelse 

Registrering, må håndteres i hht GDPR 
Helt og holdent Georeferencers ansvar siden 

leverandør ivaretar innlogging.  

Logg inn OK 

Filtrere utvalg 
Ingen filtrering, men Kartene fordeles i mindre 

samlinger.  

Velge et kart å stedfeste 
OK. Valg av kart vil kunne gjøres via Kartverkets 

innsynsløsning for historiske kart. 

Lage punkter OK 

Beskjære bildet OK 

Lagre OK 

Melde feil Faller bort. Godkjennere skal kunne fange opp feil. 

Sjekk OK 

Godkjenne stedfesting OK 

Avvise stedfesting OK 

Vise min profil OK 

Se rangeringsliste OK 
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3 Konklusjon etter anskaffelse og testing 
 

Lenken til Kartverkets nyanskaffede skyløsning for stedfesting av historiske kart er 
tilgjengelig for publikum her: https://kartverket.georeferencer.com/  

Målsettingen med hele prosjektet har vært å skaffe koordinater og GeoTIFFer som 
skal kunne brukes i en geografisk inngang for historiske kart. Kartverket har enda 
ikke den visningen som muliggjør dette. Derfor er det en stor verdi å kunne få en 
umiddelbar opplevelse av stedfestede kart i Georeferencer. Ved bruk av 
Georeferencer vil kartene i prinsippet bli tilgjengelig gjennom såkalt International 
Image Interoperability Framework (IIIF) til bl.a. Oldmapsonline.org, hvilket vil spre 
kartene til et enda bredere publikum. 

Innlogging i Georeferencer gir flere muligheter enn bare å plassere punkter i et 
kart. Innlogging gir bedre funksjonalitet og tilgang til spennende visninger av 
historiske kart som enda ikke er mulig på Kartverkets egen innsynsløsning. For 
enkelte kan det være en 'trigger' å ha mulighet til å konkurrere om å stå på 
topplisten over flittigste bidragsyter. Det er også en stor fordel at en eller flere 
brukere kan ha en godkjennerfunksjon. Det vil si at stedfestede kart må bli 
bekreftet som korrekt plassert av en annen bruker. Dette er med på å heve 
kvaliteten på innkomne data, og senere brukere av koordinater og GeoTIFFer kan 
ha større tiltro til at informasjonen er riktig.  

Georeferencer tilbyr hyllevarer som ikke gir rom for store endringer i programmets 
oppsett med unntak av design, bruk av egne bakgrunnskart og oversetting av 
tekst. Følgende punkter skulle Kartverket gjerne sett løst på en annen måte:  

 Veksling fra Kartverkets Georeferencer-side til leverandørens egen ved f.eks. 
innlogging. Brukeren må klikke på 'tilbake' knappen eller legge inn 
domenenavnet i adressefeltet på nytt for å komme til startsiden. 

 Kartverket hadde gjerne sett at Norgeskart og Norgeibilder ble satt som 
default-bakgrunnskart, i tillegg til å bli merket med rett navn istedenfor 
Custom XYZ. Verdenskart, her Open Street Map, er viktig å ha med siden 
enkelte kart også dekker andre landområder enn Norge. 

 Ha en stabil visning av brukernavn.  
 Bedre mulighet til å velge et bestemt historisk kart. Filtrering vil likevel 

kunne omgås ved at lenking fra Kartverkets innsynsløsning for historiske kart 
kan peke til enkeltkart i Georeferencer. Dette er en mulighet det blir lagt opp 
til, ved oppdatering av Kartverkets hjemmesider i 2020. 

Dette er ønsker Kartverket har lagt inn til leverandøren ved videre utvikling av 
Georeferencer. 

 

Kartverket mener Georeferencer er et godt verktøy for stedfesting av historiske 
kart. Ønsket har vært å kunne ha en større lansering på nasjonalt nivå for flere 
interessegrupper. I skrivende stund er det koronatider, og å tilrettelegge for fysiske 

https://kartverket.georeferencer.com/
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treff er ikke aktuelt. Dette håper vi å kunne komme tilbake til i løpet av høsten 
2020. Det er likevel mulig å oppfordre til dugnad, og i disse dager med 
hjemmekontor og ufrivillig fritid er det åpnet opp for bruk for de som måtte ønske 
det. Kartverket håper at Kartverkets Georeferencer-løsning vil være til både hygge 
og nytte for alle som har interesse for historiske kart, og gleder seg til å se effekten 
av den digitale dugnaden. Med dette takker Kartverket Arkivverket for støtte til å 
gjøre dette mulig.  

 

Deltakere i prosjektet:  

Prosjekteier: Hardy Buller 

Prosjektleder: Sidsel Kvarteig 

Systemarkitekt: Marianne Gusgaard 

Andre bidragsytere: Tone Irene Kristiansen, Knut Sælid, Jan Stensby, Pål Asmund 
Røste, Ole Mikael Frøislie, Øyvind Gellein, Erlend Klokkervold.  
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4 Sluttregnskap 

Prosjekt: 102660 

LAR90001 
GEOGRAFISK 
INNGANG TIL 
HISTORISKE 
KART       

  Periode Beløp Lev.nr Leverandør 

Bevilget fra Arkivverket 2019 201902 450 000      

          

Inng Faktura 201911 429 846  102478 

KLOKAN TECHNOLOGIES 

GMBH 

        

Kjøp av skyløsning for 

georeferering av skytjenester 

for georeferering av historiske 

kart. 

Inntektsført av innbetaling 201912 430 000      

Overført beløp til 2020 201912 20 000    
Innbetaling fra Arkivverket 
2019-forbrukt 2019 

        

Beløpet benyttes i 2020 

videreutvikling av tjenesten 

Det er ikke ført timer for intern jobbing 

på prosjektet  

       

Beregnet arbeidstid internt i 

Kartverket ca 300 timer 

          

Øk.Land 13/3-2020         

Knut Skjørvold         

 


