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Prosjektrapport: «<Melkekapsler og
kremmerhus fra Foliefabrikken A/S i Asker
til hele verden»

Vi viser til deres sak 2018/14760 om tildeling av utviklingsmidler i 2018 til overnevnte
prosjekt.

MiA- Museene i Akershus kan nd meddele at prosjektet: Melkekapsler og kremmerhus
fra Foliefabrikken A/S i Asker na er ferdigstilt. Prosjektet har tatt lenger tid enn
forventet. En vesentlig arsak er at prosjektet ikke ble fullfinansiert ved oppstart.
Informasjon om forsinkelse ble blant annet sendt dere i brev av 12.02.2020.

Méalet med prosjektet var & sikre, ordne og tilgjengeliggjore arkivet etter
Foliefabrikken A/S (tidligere Staniol og Melkekapselfabrikk). Arkivet ble avlevert MiA i
2018 fra Asker bibliotek. Dette var et resultat av arbeidet med Bevarings- og
samhandlingsplan Akershus 2019-2025, der Asker bibliotek ikke hadde kapasitet til &
handtere et sa stort arkiv. Arkivet ble den gang oppbevart i kjelleren pa Kulturskolen.
Arkivet ble flyttet til MiA juni 2018. Museet mottok midler i 2018 fra Asker kommune
og Utviklingsmidler fra Arkivverket for & kunne sikre arkivet for fremtiden. Arkivet
utgjorde den gangen om lag 90 flyttekasser/16 paller med dokumenter, beregnet til &
utgjere om lag 70 hyllemeter.

Sikring:

Det er gjennomfert en bevarings- og kassasjonsvurdering av alle dokumenter. Alle
dokumenter ble fryst farst for gjiennomgang far arbeidet startet. Deretter er alt som
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skulle bevares lagt i syrefritt materiale. Etter katalogisering er alt fryst enda en gang
for det er plassert i magasin. Arkivet utgjer ferdig ordnet omtrent: 89 hyllemeter.

Katalogisering og tilgjengeliggjaring:

Arkivet er katalogisering i Asta og tilgjengeliggjort pa Arkivportalen. Arkivet er sgkbart
her: https://www.arkivportalen.no/entity/nb-AFM_arkivOO0000014519

Da sgknaden ble sendt i 2018, var ikke digitalisering et aktuelt tema. Imidlertid tenker
MiA at det er viktig at arkivet blir digitalisert pa sikt og publisert pa Digitalarkivet.
Arkivet er imidlertid s& stort at det er nadvendig & fa dette inn i for eksempel en
samarbeidsavtale med NB fra 2024 (ettersom det er fra da NB har sagt de kan
digitalisere privatarkiv).

Diverse kremmerhus er katalogisert i Primus, avfotografert og publisert pa
DigitaltMuseum. Det er sgkbart her:

https://digitaltmuseum.no/search/?ag=type%3A%22thing%22%20type%3F%3A%22T
hing%22%2 ner%3F%3A%22AF MY =Foli ' - =]

Det ble skilt ut en del kremmerhus (dubletter) som kan benyttes som rekvisitter i
utstillinger m.m. Pr. juni 2022 gjenstér det noe arbeid med gjenstander som ikke er
katalogisert. Det dreier seg om en del tuber og lokk produsert pa fabrikken. Dette vil
MiA forsgksvis f& ordnet, katalogisert, fotografert og publisert hasten 2022. MiA anser
imidlertid prosjektet som ferdigstilt overfor Arkivverket.

Det har veert informert om prosjektet underveis i sosiale medier og nettsider. Det vil
ogsa blir satset pé & formidle mer av innholdet i arkivet etter hvert som deler av det
blir digitalisert.

Viktige erfaringer fra prosjektet:

Prosjektet har gitt MiA betydelig okt kompetanse i & h&ndtere, sortere og
bevaringsvurdere store bedriftsarkiv. Arkivet har bevart dokumenter i henhold til de
standarder som var i 2018. | ettertid har det kommet inn nye tanker rundt bevaring av
bedriftsarkiv (for eksempel undersgkelse i regi av Vestfoldmuseet) som kanskje ville
gjort at deler av arbeidet kunne veert vurdert annerledes. lkke minst er dette relevant i
et baerekrafts perspektiv. Et eksempel pa dokumenter som kanskje ikke ville blitt
vurdert bevart i inntak av et nytt bedriftsarkiv er fakturaer m.m. Dette vil det bli gjort
en ny bevaringsvurdering pa nar MiA evt. far en avtale om digitalisering av arkivet i
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fremtiden. En utfordring med dette arkivet har veert mengden stifter og binderser,
Fra70-tallet var dokumentene preget av dette i ekstremt stor grad.

Prosjektet har involvert en rekke ansatte, bdde med og uten realkompetanse. Fordi
budsjettet ble nedskalert i farsteomgang arbeidet det kun én prosjektmedarbeider pa
dette industriarkivet. Etter hvert har MiA sgrget for ekstra bemanning finansiert
internt. | tillegg har det veert sysselsetting gjennom NAV pé prosjektet, blant annet
gjennom MiAs traineeprogram (2019-2021). Erfaringen viser at det er viktig med god
styring fra fagpersoner hele veien for & falge opp at det ikke gjores feil i
katalogiseringen etc. Det har ogsé veert kjert interne dugnader pa arkivet for 4 komme
i mal. Dette viser at det krever store arbeidsressurser pa & handtere et sa stort arkiv
innen rimelig tid.

Fremover haper vi & kunne fa forskere til & bruke arkivet til prosjekter innenfor
arbeidslivshistorie, arbeiderkultur og om industriutvikling i et viktig omrade av
Akershus. Foliefabrikken & sammen med flere andre fabrikker i et bestemt omrade i
Asker. | tillegg har dette arkivet et internasjonalt preg gjennom sin produksjon som ble
distribuert over landegrenser. Kremmerhusene har mange ulike sprak.

Vi takker Arkivverket for tildeling av midler til dette prosjektet. Det hadde ikke veert

realiserbart uten ekstern finansiering.

Med vennlig hilsen

Katja'Nicolaysen

“" Joel Boaz
avd. dir. Konservator NMF/arkivar
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