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Bakgrunn og forankring  
Skulen min-prosjektet fekk utviklingsmidlar frå Arkivverket for første gong i 2015, og har sidan 

oppstarten hatt som mål å gi eit heilskapleg bilete av skulen si rolle og utvikling over tid, samt 

opne dører til digitalisert innhald. Den første prosjektperioden gjekk over tre år, frå 2015 til 2018, 

og denne andre prosjektperioden har, med forseinkingar i prosjektet, gått frå 2021 til 2023.  

I dag er ansvaret for skulenmin.no delt mellom dei to fageiningane i seksjon arkiv i Vestland 

fylkeskommune. Skulen min-prosjektet er på den måten forankra i fagmiljø knytt til offentlege 

arkiv, gjennom Kommunearkivordninga i Vestland, men også fagområde knytt til digital 

kulturformidling og den meir heilskaplege synet på arkivformidling gjennom Ikkje-offentlege arkiv. 

Ei viktig oppgåve i prosjektet har vore å digitalisere og gjere tilgjengeleg vårt arkivmateriale etter 

skulane i tidlegare Sogn og Fjordane. Vi hadde før 2020 digitalisert ein del arkiv, men ikkje lukkast 

med å få på plass ei vising av protokollar i kartet på skulenmin.no. Eit naturleg steg vidare for oss 

var å forsøke å få etablert denne portalen som eit av økosystema rundt Digitalarkivet. Vi søkte 

difor om arkivutviklingsmidlar hausten 2020 til å a) digitalisere skulearkiv og publisere dei på 

Digitalarkivet, b) registrere og indeksere metadata for å gjere materialet søkbart, og c) få på plass 

ei vising av digitalisert materiale publisert på Digitalarkivet i portalen skulenmin.no. 

Framdriftsplan 
Prosjektet var planlagt starta opp 01-01-2021 og fullført i desember same år. Vi kom ikkje i gong 

med prosjektet før året etter, i all hovudsak skuldast dette:  

1. Manglande tilbakemelding frå Digitalarkivet på om dei kunne levere det vi måtte ha på 

plass for å gjennomføre prosjektet vårt. Dette var a) å kunne legge koordinatar og 

emneord på arkiv som ein publiserer på Digitalarkivet og b) å få laga eit API med 

skreddarsydd uttrekk av data, basert på emneord og koordinatar. Vi sendte spørsmål om 

dette første gong 9. september 2020, og kan ikkje sjå at Digitalarkivet har fått på plass alt 

vi trengte enno. Vi hadde lenge tenkt å vente til vi var sikre på at vi faktisk kunne bli ein del 

av økosystemet rundt Digitalarkivet, men bestemte oss til slutt for å satse, tilsette 

prosjektmedarbeidar og fokusere på det vi kunne få gjort i prosjektet.  

2. Redusert arbeid i samband med Covid-19. I periodar med mykje heimekontor og usikre 

arbeidsvilkår var det vanskeleg å starte opp eit prosjekt med ein fersk 

prosjektmedarbeidar som mellom annan skulle jobbe med dei fysiske arkiva i magasina 

våre. Vi venta til våren 2022 med å lyse ut stillinga, og fekk på plass prosjektmedarbeidar 

frå slutten av august.  
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Ein annan viktig faktor som påverka framdrifta til prosjektet, var at Kommunearkivordninga i 

Vestland, eit KO, men også ei av to fageiningar ved Fylkesarkivet i Vestland, valde å bruke 

500 000kr av oppsparte midlar på dette prosjektet. Vi lyste difor ut eittårig prosjektstilling i staden 

for 6 månader som vi hadde skissert i søknaden.   

I prosjektperioden fekk prosjektmedarbeidaren tilbod om å fylle eit vikariat for ein som var ute i 

foreldrepermisjon, og tok ein pause frå prosjektet ca 3,5 månader på grunn av dette. Oppdatert 

framdriftsplan for prosjektet vart dermed slik:  

• Start dato: 22.08.2022  

• Slutt dato: 04.12.2023 

Aktivitetar/milestolpar 
Dei opphavlege aktivitetane frå søknaden vart justert noko gjennom prosjektet:  

1. Teknisk utvikling av skulenmin.no for å få på plass ei vising av digitalisert materiale publisert 

på Digitalarkivet i portalen skulenmin.no 

Dette punktet har vi ikkje fått på plass enno. Vi håper framleis at Digitalarkivet på sikt vil 

utvikle dei nødvendige verktøya som gjer at vår løysing, skulemin.no, kan vise digitaliserte 

protokollar. Enn så lenge må vi lenke til desse gjennom dei kartfesta artiklane frå 

lokalhistoriewiki.no eller andre kjelder.   

2. Digitalisering og indeksering av arkivmateriale 

Dette har vi brukt mykje tid på. Målet har vore å få registrert skuleprotokollar med 

tilstrekkeleg metadata slik at det skal vere enkelt for publikum å finne fram til det dei er på 

jakt etter heilt på eiga hand. Undervegs i prosjektet har vi vidareutvikla metodikken for korleis 

vi registrerer metadata med tanke på indekseringsløysinga i Digitalarkivet. Vi har så langt i 

prosjektet skanna 400 og registrert 444 skuleprotokollar  frå 12 ulike kommunar. 

3. Publisering på Digitalarkivet og skulenmin.no  

Vi har publisert mykje av det digitaliserte materialet vårt på Digitalarkivet, og vi held fram med 

å digitalisere og publisere fram til mars 2024. I samband med eit slepp av skulearkiv frå 

Balestrand, Stryn og Jølster, publiserte vi ei nyhendesak om dette på vår eiga heimeside. I 

tillegg til dette er alt frå tidlegare Gaular kommune publisert, og protokollane frå dei tidlegare 

kommunane Hafslo og Innvik vert også publisert innan utgangen av 2023.  

Som ein effekt av arbeidet med karakterprotokollar og dagbøkene har vi fått registrert og 

tilgjengeleggjort heile skulearkiv. Vi har også jobba parallelt med å oppdatere informasjon om 

skulekrinsane på lokalhistoriewiki.no, ei av tenestene skulenmin.no hentar informasjon frå.  

4. Ferdigstilling 

Prosjektperioden er ferdig i desember 2023, men Fylkeskommunen og 

Kommunearkivordninga i Vestland har brukt eigne midlar til å finansiere prosjektet ut over 

dette. Vi kjem med andre ord til å halde fram arbeidet med registrering, indeksering, 

digitalisering og publisering av skulearkiv.  

Digitalarkivet 
Skulearkiv som er publisert på Digitalarkivet vil kome mange til gode. Meir metadata og gode 

registreringar gjer at publikum enklare finn det dei er på jakt etter. Gjennom formidlingsløysinga 

skulenmin.no kan vi gi publikum eit verktøy for ei meir heilskapleg tilnærming til skulehistoria. Her 

kan ein finne arkiva frå den aktuelle skulen, markert i kart, i lag med anna kjeldemateriale, foto, 
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forteljingar med meir. Det å kople skulehistorisk materiale frå Vestland opp i eit nasjonalt 

rammeverk vil også kunne bidra til meir samarbeid på tvers av regionane. 

Digitaliserte og indekserte skulearkiv vil bidra til både meir effektiv formidling, framfinning og 

forsking innan historiefaget, for lokale lag og organisasjonar, for arkivinstitusjonane og for private. 

Digital portal for skulehistorie 
På sida skulenmin.no kan ein finne skulehistorisk materiale frå ulike digitale kjelder i eit dynamisk 

kart. Skulen min brukar hentar og viser data frå ulike digitale kjelder i eit dynamisk kart. Målet har 

heile tida vore å bruke eksisterande digitale fellesløysingar, og presentere data frå desse innanfor 

eit bestemt tematisk område på ein heilskapleg måte. Ein kan mellom anna finne historiske foto 

og kulturhistoriske artiklar frå Fylkesarkivet, foto og artiklar frå DigitaltMuseum, nyare foto og 

videomateriale vi har laga sjølve gjennom tenestene Flickr og Vimeo, samt oversiktssider, tabellar 

og artiklar med både fakta og forteljingar/minner frå LokalhistorieWiki.  

Vi bruker ei kartløysing spesielt lagt til rette for mobile skjermar. På denne måten kan folk finne 

skulehistorisk informasjon knytt til den fysiske staden der dei er, eller ein kan leite seg fram til 

område ein er interesserte i.  

Vi jobbar på ulike måtar med å vidareutvikle tenesta, strukturere og presentere innhald frå ulike 

kjelder på ein god måte, og utforme metodikk for registrering av metadata knytt til skulearkiv.  

Samarbeid 
Vi hadde eit ønske om å samarbeide meir prosjektet Skulen min og Digitalarkivet, men då dei ikkje 

fekk prosjektmidlar for å jobbe vidare med dette, stoppa samarbeidet litt opp. Det vi har gjort er å 

koordinere informasjonen om skulane og skulekrinsane på lokalhistoriewiki.no, slik at ein på sikt 

på ein relativt enkel måte kan utvide skulenmin.no til å dekke heile Vestland. Dette vil kunne styrke 

det digitale tilbodet innanfor arkivfeltet, både nasjonalt, regionalt og tematisk. Det skulehistoriske 

materialet samanstilt som i skulenmin.no er viktig samfunnsdokumentasjon og gir ein praktisk 

tilgang til dokumentasjonen. 

Rekneskap 2022-2023 
Vi har brukt meir eigne midlar på dette prosjektet enn først tenkt. Dette har gått som løn til 

prosjektmedarbeidar, men vi har også brukt eigne ressursar på prosjektet. Vi har synleggjort eit 

forsiktig estimat på 15% av ei rådgjevarstilling i rekneskapen, men har nok i realiteten brukt mykje 

meir enn det i perioden.  

Restmidlar i prosjektet ved utgangen av 2023 kjem frå eigne prosjektmidlar, og vil overførast og 

brukast på prosjektmedarbeidar i fram til utgangen av mars 2024.   
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Søknadsbudsjett 

Revidert 

budsjett 

Utlegg 

2022 

Utlegg 

2023 Rekneskap Notar 

Arkivverket -kr 310 000 -kr 200 000   -200 000  

Fylkesarkivet i Vestland -kr 310 000 -kr 200 000   -700 000 1 

Digitalisering av 

arkivmateriale,2 

månadsverk 

prosjektmedarbeidar  kr 100 000 kr 100 000 212 606 376 074 588 680  
Indeksering av metadata,6 

månadsverk 

prosjektmedarbeidar kr 300 000 kr 200 000    2 

Kontor og administrasjon  kr 10 000 kr 8 000 6 000 16 500 22 500 3 

Prosjektleiing og møte, 2 

månadsverk, 

seniorrådgjevar ved 

Fylkesarkivet  kr 140 000 kr 92 000 34 895 82 500 117 395 4 

Teknisk utvikling 

avskulenmin.no  kr 70 000     5 

SUM kr 0 kr 0     -171 425 6 

       

1) Vi fekk mindre enn vi søkte om frå Arkivverket, og justerte ned prosjektet i tråd med dette. Men i 

prosjektperioden har vi omdisponert meir eigne midlar til prosjektet, og har difor forlenga prosjektperioden 

tilsvarande.  
2) I revidert budsjett justerte vi ned til 2 månadsverk på digitalisering og 4 på indeksering av metadata. I 

rekneskapet er desse to samla i ein utgiftspost, då vi har hatt prosjektmedarbeidar som har dekka begge 

arbeidsområda.   
3) Reise, samt Fylkesarkivet sin eigenandel (bruk av kontor og 

utstyr)     

4) Vi justerer ned vår eigeninnsats her noko. 

5) Dette vart nedprioritert i prosjektperioden 

6) Restmidlar kjem frå eigne prosjektmidlar, og vil  overførast og brukast på prosjektmedarbeidar i 2024.    
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