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Syver Nielsen digitalisert 

Sluttrapport 

 

Oslo byarkiv mottok i 2020 gledelig 150 000 for ordning, rensing og publisering på Digitalarkivet 

av arkivmateriale etter arkitekten Syver Nielsen.  

 

Prosjektet har hatt til dels mangelfull fremdrift. Dette skyldes i tur og orden restriksjoner for 

fysisk fremmøte under coronapandemien, tekniske utfordringer og opphold ved skifte av 

prosjektmedarbeidere og teknisk ansvarlig i Byarkivet. 

 

Vi kan nå endelig melde at arkivet er ferdig ordnet og publisert på digitalarkivet.no.  

 

Det ble søkt om 2,5 månedsverk for prosjektmedarbeider (månedskostnad 60 000), og 

innberegnet egenandel (kontorhold, prosjektledelse og teknisk oppfølging med ett månedsverk 

82 500). 

 

Prosjektleder initierte med grovordning og rensing under coronapandemien. I 2024 har 

prosjektmedarbeider arbeidet 50% i 6 måneder med prosjektet. Alle tegningene ble helt 

ferdigrenset, finregistrert og klargjort for opphenting til lesesalen. Prosjektleder og 

prosjektmedarbeider gjorde et utvalg for digitalisering, og disse er nå digitalisert. 

 

I tillegg har digitalarkivansvarlig hos oss gjennomgått det scannede materialet, klargjort det for 

opplasting, kontrollert metadata, indeksert og lastet opp materialet. 

 

Deres ref.: 

2022/12246 

Vår ref. (saksnr.): 

20/2165 - 14 

Saksbehandler: 

Kirsti Gulowsen 90211128 

Dato: 03.02.2025 
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Regnskap: 

I alt har prosjektmedarbeider brukt 3 månedsverk (67 500 x 3) 202 500 

Prosjektleder og digitalarkivansvarlig, tils. 5-6 uker   100 000 

Kontorhold m.m.  

 

Digitalarkivet: 

Løsningen i Digitalarkivet tillater foreløpig ikke nedlasting av høyoppløste filer. Materialet er 

derfor tilgjengelig for nedlasting i Digitalarkivets pdf-løsning, og publikum må henvende seg 

direkte til Byarkivet for digitale filer i høy oppløsning. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Erland Ferrer-Pettersen 

seksjonsleder 

Kirsti Gulowsen 

fagansvarlig privatarkiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


