
Sluttrapport 
Storvikarkivet

Ordning og publisering av arkivet etter Storvik 
Mekaniske Verksted



Prosjektet

• Kartlegge arkivet etter Storvik mek. 
Verksted

• Grovsortering av arkivet 

• Ordning og ompakking av 42 
hyllemeter arkiv

• Ordning og ompakking av 
skipstegningene

• Produsere arkivliste som publiseres 
på Arkivportalen

• Trygg plassering av arkivet i 
museets regionsmagasin



Historien til Storvik mek. på en slide

• Etablert på 1870-tallet
• Hjørnesteinsbedrift i Kristiansund
• Leverte båter som i sin helhet var bygd ved verkstedet. Både skrog, 

dampmaskin, kjeler, propeller og innredning.
• Kjent for å ha bygd en rekke ferger (samferdsel)
• Tidlig ute med å bygge hekktrålere når epoken med sidetrålere tok 

slutt (fiske)
• Slått konkurs 24 november 1981



Arkivet kastes

• På tidlig 2000-tallet ble det ryddet på tomten til Sterkoder
• Arkiv etter Storvik ble kastet i containere
• Museet og venneforeningen fant ut av dette og dykket ned i 

containerne for å redde ut arkivet. Noe gikk tapt, men mye ble 
reddet.

• Arbeidet med kassering ble stanset og museet fikk overta 
resterende arkiver

• Da verkstedklubben fikk vite at museet tok inn arkivet til Storvik, 
kom de på døra med deres eget arkiv, slik at historien for 
ettertiden ikkje ble ensidig.



Aktørene

• Nordmørsmusea er eier av arkivet og stiller 
med prosjektkoordinator

• Næringhistorie Nordmøre stiller med 
arbeidskraft som har god kjennskap til 
arkivet, og noen har til og med jobbet på 
verftet (Storvik/Sterkoder)

• IKAMR (Interkommunalt Arkiv Møre og 
Romsdal) har fått oppdraget med å ordne og 
pakke om arkivet



Kartlegging = 9 nye 
hyllemeter

• Kartleggingen ble gjennomført av 
museet og Næringshistorie Nordmøre

• Under oppryddingen av et gammelt 
bygningskompleks, ble det funnet 
flere esker arkivmateriale fra Storvik 
som strekker seg tilbake til 1800-tallet

• Totalt ble det sendt inn 42 hm
med arkiv til IKAMR



Tøffe valg

• Det viste seg at vi ikke hadde nok midler til å få ordnet hele arkivet, 
så vi ble nødt til å prioritere deler av arkivet som skulle ordnes av 
IKAMR, og deler som måtte tas av museet

• De 9 nye hm med arkiv fra 1800-tallet var komplisert materiale 
som krevde mye arbeid. Ordningen av dette materialet ble 
prioritert som viktig

• Vi pakker om byggnummerarkivet selv
• Rydding av rep./ombygging gjøres på et senere tidspunkt



"noe av arkivet virket fuktig under arbeidet..."

• Den 15 august 2023 ble det stans i ordningsarbeidet.
• Arkivaren på IKA fant materiale med mugg, og det var ikke lengre 

forsvarlig å jobbe videre med arkivet



Mugg i arkivet

• Polygon ble kontaktet og de tok muggprøver av arkivet, som igjen 
ble sendt inn til Mycoteam

• De gjorde totalt 10 tape/prøver (2 ark)
- 2 på det gamle 
- 3 på protokollene 
- 5 på byggnr.-arkivet

• Resultatet viste moderat
muggvekst



Arbeidet fortsetter

• Arkivmaterialet ble flyttet til en annen lokasjon
• Ansatte på IKAMR fikk nye instrukser om bruk av verneutstyr når 

man håndterte dette arkivet
• Ordningsarbeidet ble også fullført under et avtrekksskap
• Disse tiltakene gjorde at arbeidet tok lengre tid enn planlagt, men 

ivaretakelse av helsen til arbeiderne er viktigst



Storvikarkivet ble levert tilbake til museet 
Mars 2024.



Resultat og gevinst

• Store deler av arkivet har blitt ordnet etter gode arkivfaglige 
prinsipper

• Arkivet blir tilgjengelig for publikum via Arkivportalen
• Arkivet er ferdig ompakket og vil bli sikret for ettertiden i nytt 

regionsmagasin. Dette hadde ikkje vært mulig slik som arkivet var 
pakket før prosjektet startet

• Et godt faglig samarbeid med IKAMR har gjort at både museet og 
venneforeningen har fått fordypet seg innen arkivfaget

• Et betre samarbeid mellom frivillighet, museum og IKA



Veien videre

• Nå gjenstår arbeid med den delen av arkivet som ble tatt ut av ordningsarbeidet på 
IKAMR

• Tilpasse lokale med lys og varme, slik at man kan jobbe videre med arkivet
• Ompakking av byggnummerserien

- ta bort plast og metall
- bytte ut dårlige omslag
- omboksing

• Ordning av skipstegningene
• Rydding av ombygg/rep.

- Velge ordningsprinsipp: kronologisk, alfabetisk på båtnavn?
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